

Протокол № 7
заседания Общественного совета Октябрьского района
(в режиме ВКС с подключением студий городских и сельских поселений)

Дата и время проведения:
«23» августа 2021 года, 14-00

Место проведения:
пгт. Октябрьское, ул. Калинина 39

Председатель Общественного совета – Антонова Ольга Юрьевна

Члены Общественного совета: присутствуют в студиях поселений 17 человек, 15 отсутствуют по уважительной причине

Приглашенные:

Глава Октябрьского района – Куташова Анна Петровна

Заместитель главы Октябрьского района по вопросам строительства, ЖКХ, транспорта, связи, начальник Управления ЖКХ и строительства администрации Октябрьского района – Черепкова Людмила Сергеевна

Заведующий отделом по вопросам ЖКХ Управления ЖКХ и строительства администрации Октябрьского района – Сандаков Константин Александрович

В студиях поселений: главы поселений, руководители ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний (список прилагается)

Повестка заседания

1. Об итогах готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Октябрьского района к работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг.

По первому вопросу: Об итогах готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Октябрьского района к работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг. Докладывала: Черепкова Л.С.

По состоянию на 23.08.2021 года, в соответствии с утвержденным планом подготовлено:

- 51 котельная (94,4% от плана);
- 173,3 км тепловых сетей (96,5% от плана);
- 253,4 км водопроводных сетей (96,1% от плана);
- 81,8 км сетей водоотведения (96,5% от плана);
- 856,9 тыс. кв. метров жилого фонда (96,3% от плана);

Сумма освоения финансовых средств, предусмотренных на подготовку к зиме составила, по состоянию на 23.08.2021: 90 347 тыс. рублей или 49,5% от плана.

Продолжается реализация мероприятий по капитальному ремонту (с заменой) объектов тепловодоснабжения, выполняемые в рамках софинансирования из бюджета автономного округа по госпрограмме ХМАО – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда». Данные мероприятия в настоящее время находятся в стадии выполнения работ.

В соответствии с предварительной оценкой хода работ по подготовке к ОЗП, готовность к пуску тепла на социальные объекты будет обеспечена до 01.09.2021. Подача теплоносителя будет осуществляться в соответствии с температурным режимом.

На объекты жилья подача тепла будут осуществлена при снижении среднесуточной температуры наружного воздуха ниже +8 градусов С в течение 3-х суток подряд, но не позднее 15.09.2021.

Результаты рассмотрения:

Информацию об итогах готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Октябрьского района к работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг. принять к сведению.

Председатель Общественного совета
Октябрьского района



О.Ю. Антонова