

ПРОТОКОЛ
Проектного комитета администрации Октябрьского района

(далее – Проектный комитет)

19 марта 2020 года

№ 16

пгт. Октябрьское

Председатель Проектного комитета – А.П. Куташова

Секретарь Проектного комитета – Н.Л. Калинина

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Информация о ходе реализации муниципальных проектов Октябрьского района
(*Информация по статус-отчетам проектов*):

1.1. «Территориальный брендинг муниципального образования Октябрьский район: культурно-исторические атрибуты Октябрьского района».

1.2. Проведение ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия регионального значения «Дом рыбопромышленника Горкушенко».

1.3. «Строительство объекта «Участок сетей теплоснабжения по ул. Бичинева от котельной № 1 (ул. Сенькина, 46б), в районе жилого дома по ул. Шмигельского, д.9 в пгт. Октябрьское, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Тюменской области».

2. Информация об исполнении принятых протокольных поручений.

Выступили: Киселева Т.Б., Черепкова Л.С., Стародубцева Е.Н., Ермаков Е.Ю. - в режиме ВКС.

По первому вопросу решили:

1.1. Информацию о ходе реализации проектов принять к сведению.

1.2. Начальнику Управления экономического развития администрации Октябрьского района (*Стародубцевой Е.Н.*) включить в повестку следующего заседания Проектного комитета рассмотрение вопроса о ходе реализации муниципального проекта Октябрьского района «Территориальный брендинг муниципального образования Октябрьский район: культурно-исторические атрибуты Октябрьского района».

1.3. Заместителю главы Октябрьского района по социальным вопросам, начальнику Управления образования и молодежной политики администрации Октябрьского района (*Киселевой Т.Б.*) организовать в режиме онлайнсвязи участие представителей ООО «Макс Промоушн», исполнителей муниципального проекта «Территориальный брендинг муниципального образования Октябрьский район: культурно-исторические атрибуты Октябрьского района» с информацией о ходе реализации проекта.

Срок исполнения: следующее заседание Проектного комитета.

1.4. Заместителю главы Октябрьского района по вопросам строительства, ЖКХ, транспорта, связи, начальнику Управления ЖКХ и строительства (*Черепковой Л.С.*):

1.4.1. Повторно разместить закупку на проектирование объекта «Проведение ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия регионального значения «Дом рыбопромышленника Горкушенко».

Срок исполнения: до 01.04.2020 г.

1.4.2. Подготовить ходатайство в адрес Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа-Югры об отказе в финансовых средствах на 2020 год из окружного бюджета на реконструкцию объекта «Дом рыбопромышленника Горкушенко».

1.4.3. Направить в муниципальный проектный офис (*Марчеву Д.В.*) запрос на внесение изменений в статус-отчет по проекту П-05-01 от 16.05.2019 г. «Проведение ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия регионального значения «Дом рыбопромышленника Горкушенко». в связи с расторжением контракта с ООО «Наследие» и корректировкой сроков исполнения контрольных точек.

Срок исполнения: до 01.04.2020 г.

1.4.4. Направить в муниципальный проектный офис (*Марчеву Д.В.*) запрос на внесение изменений в статус-отчет по проекту П-04-01 от 16.05.2019 г. «Территориальный брендинг муниципального образования Октябрьский район: культурно-исторические атрибуты Октябрьского района» в связи с досрочным выполнением контрольных точек 3.1. и 3.2. статус - отчета по проекту.

Срок исполнения: до 01.04.2020 г.

По второму вопросу решили:

2.1. Информацию об исполнении поручений принять к сведению.

2.2. В связи с неисполнением поручения 4.4. протокола № 14 от 22.10.2019 года по урегулированию вопроса передачи ВОС на объекте «Водопровод: СВП пер. Лесной, 31/1 — ВОС мкр. Черемушки» в казну городского поселения Приобье:

2.2.1. Заместителю главы Октябрьского района по правовому обеспечению, управляющему делами администрации Октябрьского района (*Хромову Н.В.*) подготовить ходатайство о снижении размера ежемесячной премии на 50% за апрель 2020 года заместителю председателя Комитета по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского района. (*Борцовой Н.В.*).

2.2.2. Заместителю главы Октябрьского района по вопросам строительства, ЖКХ, транспорта, связи, начальнику Управления ЖКХ и строительства (*Черепковой Л.С.*) совместно с Заместителем главы Октябрьского района по вопросам муниципальной собственности, недропользования, председатель Комитета по управлению муниципальной собственностью (*Хомичким В.М.*), главой городского поселения Приобье (*Ермаковым Е.Ю.*) подготовить решение по обеспечению пусконаладочных работ ВОС и передаче в казну городского поселения Приобье на объекте «Водопровод: СВП пер. Лесной, 31/1 — ВОС мкр. Черемушки» в казну городского поселения Приобье.

Срок исполнения: до 30.03.2020 г.

2.2.3. Заведующей отделом делопроизводства и контроля администрации Октябрьского района (*Дунаевой А.В.*) включить в повестку заседания Консультативного Совета при главе Октябрьского района рассмотрение вопроса обеспечения пусконаладочных работ ВОС на объекте «Водопровод: СВП пер. Лесной, 31/1 — ВОС мкр. Черемушки» и передачу в казну городского поселения Приобье.


Срок исполнения: 30.03.2020 г.

2.3. Перенести срок исполнения поручения 4.2.1. протокола № 14 от 22.10.2019 года до 31.12.2020 г, поручения 1.5. протокола № 15 от 27.11.2019 года до 25.03.2020 г. с формулировкой поручения «Заведующему отделом развития предпринимательства администрации Октябрьского района (*Сафроновой С.В.*) направить предложения в адрес Департамента экономического развития ХМАО-Югры о корректировке целевого показателя национального проекта «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей (тыс. человек)».

Срок исполнения: до 25.03.2020 г.

2.4. Считать исполненными и снять с контроля поручение 1.4.2. протокола № 1 от 12.05.2017 г, поручение 3.3. протокола № 3 от 17.07.2017 г, поручение 1.3. протокола № 7 от 29.03.2018 г, поручения 2.1.1, 2.2.1, 4.4. протокола № 14 от 22.10.2019 г, поручения 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.3, 5.3. протокола № 15 от 27.11.2019 г.

Председатель
Проектного комитета



А.П. Куташова

Секретарь



Н.Л. Калинина