
Приложение  

 

Отчет по итогам  проверки  

расходования средств бюджета Октябрьского района на текущий ремонт отопительной 

системы филиала «Муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно – 

информационный центр» Приобский дом культуры. 

 

На основании Положения о Контрольно-счетной палате Октябрьского района, 

утвержденного решением Думы Октябрьского района от 23.09.2011 № 186, Регламента 

Контрольно-счетной палаты Октябрьского района, утвержденного приказом  Контрольно-

счетной палаты Октябрьского района от 22.01.2018  № 1-п, плана работы Контрольно-

счетной палаты Октябрьского района на 2019 год, утвержденного распоряжением 

Контрольно-счетной палаты Октябрьского района  от 13.12.2018 № 24-р по запросу 

Прокуратуры Октябрьского района в целях организации рассмотрения коллективного 

обращения жителей пгт.Приобье проведена проверка расходования средств бюджета 

Октябрьского района на текущий ремонт отопительной системы филиала «Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Культурно – информационный центр» Приобский дом 

культуры».  

 

Экспертно – аналитическое  мероприятие  начато: 30.07.2019 г. 

Экспертно – аналитическое  мероприятие окончено: 16.08.2019 г. 

 

Объекты экспертно-аналитического мероприятия:  

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-информационный 

центр» 

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-информационный 

центр «КреДо». 

 

Проверяемый период: 01.01.2017 г.- 31.12.2017 г. 

 

Общий объем проверенных средств: 938 536,19 руб. 

 

Цель экспертно-аналитического  мероприятия: 

Оценка соблюдения норм бюджетного законодательства при расходовании средств на 

текущий ремонт отопительной системы филиала «Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Культурно – информационный центр» Приобский дом культуры». 

 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 

Процесс расходования средств бюджета Октябрьского района на текущий ремонт 

отопительной системы филиала «Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Культурно – информационный центр» Приобский дом культуры».  

 

Перечень вопросов экспертно-аналитического мероприятия: 

1. Проверка целевого и эффективного расходования бюджетных средств, выделенных 

Учреждению на текущий ремонт отопительной системы здания филиала. 

2. Проверка правомерности, своевременности и правильности отражения в 

бухгалтерском учете учреждения расчетов в рамках договора № 0187300003217000363-

0740446-02 от 11.09.2017. 

 

Метод проверки: экспертиза и анализ документов, предоставленных объектом 

проверки по запросу от 30.07.2019 №168, размещенных на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru (далее – Официальный сайт), а также осмотр выполненных работ в 

http://www.zakupki.gov.ru/


рамках договора № 0187300003217000363-0740446-02 от 11.09.2017 на текущий ремонт 

отопительной системы здания муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Культурно – информационный центр» по адресу ул. Севастопольская, 13,  пгт. Приобье. 

 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлены 

следующие нарушения: 

1. Извещение о проведении электронного аукциона на выполнение работ размещено с 

нарушением сроков, установленных Соглашением о предоставлении субсидии на иные цели. 

2. При проверке исполнения заключенных договоров установлены нарушения статей 

34, 94, 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

положений главы 37 Гражданского Кодекса РФ и условий заключенных договоров, основные 

из них: 

- в установленный срок договор в полном объеме не исполнен; 

- Заказчиком согласовано изменение схемы и срока выполнения работ; 

- Заказчиком не приняты меры по взысканию неустойки, штрафа; 

- акты выполненных работ не подписаны всеми членами комиссии; 

- при приемке работ документально не зафиксированы нарушения, допущенные 

Подрядчиком. 

3. Учреждением допущено неэффективное расходование средств от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в сумме 95 000,0 руб. на 

оплату услуг по проведению экспертизы системы отопления, при отсутствии возможности ее 

практического применения.  

При заключении договора Заказчиком должным образом не установлена цель 

проведения экспертизы, не определены вопросы, на которые должны ответить эксперты. В 

результате чего в Заключении, представленном ООО «ЗапСибЭкспертиза», отражены только 

нарушения строительных норм и правил, технических регламентов.  

По Заключению экспертов невозможно установить причинно-следственную связь 

между разработанным проектом системы отопления и фактически проведенными работами, 

определить основную причину нарушения теплового режима в здании, и, как следствие, 

однозначно определить вину подрядчика в неэффективности работы системы отопления. 

Ввиду отсутствия четких указаний и рекомендаций по устранению технологических 

нарушений в целях повышения эффективности работы системы отопления в здании ДК или 

проведению иных работ в целях достижения нормативных показателей температуры воздуха 

в здании, практического значения для применения в дальнейшей деятельности Учреждения 

данное Заключение также не имеет. 

4. Учреждением допущены нарушения бухгалтерского учета на сумму               

927 786,19 руб., в том числе: 

- учет авансовых платежей без использования счета 020600000 «Расчеты по 

выданным авансам»; 

- учет расходов по несоответствующим счетам синтетического и аналитического 

учета; 

- несвоевременное отражение данных в регистрах бухгалтерского учета. 

5. Учреждением допущены нарушения порядка применения бюджетной 

классификации расходов на сумму 876 786,19 руб. 

 

Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Культурно-

информационный центр» рекомендовано: 

1. Не допускать нарушения Закона № 44- ФЗ, ГК РФ и условий заключенных 

контрактов, договоров. 

2. В соответствии с Законом №44- ФЗ принимать меры по взысканию штрафных 

санкций за нарушение контрагентами условий договоров, муниципальных контрактов.  



3. В целях недопущения неэффективного расходования средств при  необходимости 

проведения строительно-технической экспертизы четко формулировать цель проведения 

экспертизы и перечень вопросов, ответы на которые должны быть отражены в заключении 

экспертов.  

4. Не допускать нарушений законодательства о бухгалтерском учете. 

5. Принять меры по соблюдению порядка применения бюджетной классификации 

расходов. 

6. Принять меры по привлечению к ответственности лиц, виновных в допущенных 

нарушениях бухгалтерского учета, порядка применения бюджетной классификации, а также 

меры по пресечению и предупреждению подобных нарушений в дальнейшем. 

 

 

 

 

 

 

 

 


