

Отчет о ходе реализации муниципальной программы Октябрьского района и использования финансовых средств  
за 1-й квартал 2019 года  
отчетный период

Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном образовании Октябрьский район»

Сроки реализации муниципальной программы: 2019-2025 годы и плановый период до 2030 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел по вопросам архитектуры, градостроительства администрации Октябрьского района

Таблица 1

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Результаты реализации муниципальной программы		Отклонение		Причины невыполнения показателя
			Плановое значение	Фактическое значение	абсолютное значение (+/-)	относительное значение (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доля объектов образования, на которых созданы и (или) улучшены условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения	%	85,0	81,6	-3,4	96,0	Исполнение программных мероприятий запланировано в августе 2019 год
2	Доля объектов культуры, на которых созданы и (или) улучшены условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения	%	60,7	60,7	0	0	Исполнение программных мероприятий запланировано в августе 2019 год

Таблица 2

№ п/п	Основные мероприятия муниципальной программы	Источники финансирования	Объем финансовых затрат (тыс. рублей)			
			плановое значение	фактическое значение	отклонение	
					абсолютное значение (+/-)	относительное значение (%)
1	Реализация мероприятий по повышению доступности объектов социальной сферы для инвалидов и других маломобильных групп населения	<b>Всего, в том числе:</b>	500,0	0,0	0	0
		Федеральный бюджет	-	-	-	-
		Бюджет автономного округа	-	-	-	-
		Местный бюджет	500,0	0,0	0	0

Согласовано:

Комитет по управлению муниципальными финансами




" \_\_\_ " апреля 2019 года

Руководитель структурного подразделения администрации Октябрьского района –  
ответственный исполнитель программы

  
(подпись)

А.А. Егоров

Должностное лицо, ответственное за составление формы

  
(подпись)

Е.В. Бабий