

Комплексный план (сетевой график) по реализации мероприятий муниципальной программы "Управление мунцип

в том числе:

№	Описание мероприятий, финансируемых из средств бюджета муниципального образования	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию муниципальной программы в 2023 году всего, тыс. рублей														
			1 квартал			факт			2 квартал			факт			3 квартал		
			план	факт	%	апрель	февраль	март	апрель	апрель	апрель	апрель	апрель	апрель	апрель	апрель	апрель
всего:	249 886,89	151 066,98	60	33 557,03	33 557,03	100,0	963,12	28 009,77	4 584,14	29 590,41	29 590,41	100,00	15 439,35	8 698,98	5 452,08	24 881,21	24 881,21
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджет автономного округа	2 256,20	2 256,12	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,52	747,52	100,00	0,00	0,00	747,52	1 508,60	1 508,60
местный бюджет	247 630,69	148 810,86	60	33 557,03	33 557,03	100,0	963,12	28 009,77	4 584,14	28 842,88	28 842,88	100,00	15 439,35	8 698,98	4 704,56	23 372,61	23 372,61
иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
всего по муниципальной программе	249 886,89	151 066,98	60	33 557,03	33 557,03	100,0	963,12	28 009,77	4 584,14	28 842,88	28 842,88	100,00	15 439,35	8 698,98	4 704,56	23 372,61	23 372,61
в том числе:	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№	Описание мероприятий, финансируемых из средств бюджета муниципального образования	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию муниципальной программы в 2023 году всего, тыс. рублей														
			1 квартал			факт			2 квартал			факт			3 квартал		
			план	факт	%	апрель	февраль	март	апрель	апрель	апрель	апрель	апрель	апрель	апрель	апрель	апрель
всего:	185 196,0	87 379,4	47,2	24 384,3	24 384,3	100,0	236,0	23 425,7	722,6	14 424,1	14 424,1	100,0	11 700,8	1 934,2	789,1	10 696,8	10 696,8
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
местный бюджет	185 196,0	87 379,4	47,2	24 384,3	24 384,3	100,0	236,0	23 425,7	722,6	14 424,1	14 424,1	100,0	11 700,8	1 934,2	789,1	10 696,8	10 696,8
иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ВСЕГО	185 196,0	87 379,4	47,2	24 384,3	24 384,3	100,0	236,0	23 425,7	722,6	14 424,1	14 424,1	100,0	11 700,8	1 934,2	789,1	10 696,8	10 696,8
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
местный бюджет	182 871,31	85 083,12	46,5	24 136,48	24 136,48	100,0	210,98	23 425,66	499,84	14 112,83	14 112,83	100	11 534,98	1 838,12	719,73	10 343,75	10 343,75
иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
ВСЕГО	182 871,31	85 083,12	46,5	24 136,48	24 136,48	100,0	210,98	23 425,66	499,84	14 112,83	14 112,83	100	11 534,98	1 838,12	719,73	10 343,75	10 343,75

Пальниковой собственностью в муниципальном образовании Октябрьский район " На 31.12.2023

%	факт			4 квартал			факт			Контрольные показатели
	июль	август	сентябрь	октябрь			ноябрь	декабрь		
				план	факт	%				
100,00	10 148,79	8 406,53	6 101,89	161 858,24	63 038,34	38,95	17 696,72	5 318,28	34 557,88	Планируемый объем работ (планируемый срок начала и окончания реализации)
0	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100,00	447,74	34,00	1 026,86	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Фактический объем выполненных работ (включая этапы реализации) нарастающим итогом
100,00	9 701,05	8 596,52	5 075,03	161 858,16	63 038,34	38,95	17 696,72	5 318,28	34 557,88	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	Освоение денежных средств по 6 мероприятиям программ на 60 % от годового плана, в том числе по мероприятиям:

100,0	5 695,5	3 750,4	1 250,9	135 690,8	37 874,1	709,3	13 470,5	1 366,5	23 037,1	Заключение мун контрактов на выполнение работ, услуг, по управлению и распоряжению муниципальным имуществом	За 2023 год Комитетом заключены муниципальные контракты на проведение следующих работ, услуг, в том числе: - услуги капремонта блочных; - услуги по поставке энергоснабжения (Бизнес Центр, КСО, видеонаблюдение, услуги по отсутствующих помещений в пгт. Октябрьское; (ул. Ленина 11, Ленина 40, Ленина 32, ул. Советская д.43, Советская 13а - оказание услуг по устранению аварий на сетях в пгт. Андря; - услуги по техническому обслуживанию и аварийному прикрытие в с. Каменное; - услуги
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Заключение мун контрактов на выполнение работ, услуг, по управлению и распоряжению муниципальным имуществом	
100,0	5 695,5	3 750,4	1 250,9	135 690,8	37 874,1	709,3	13 470,5	1 366,5	23 037,1		
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Заключение мун контрактов на выполнение работ, услуг, по управлению и распоряжению муниципальным имуществом	
100	5456,51	3653,26	1233,98	134278,24	36490,05	27,2	13366,57	632,75	22490,73		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
100	5456,51	3653,26	1233,98	134278,24	36490,05	27,2	13366,57	632,75	22490,73		

№	Основное мероприятие	Ответственный	Источники финансирования	Реализацию муниципальной программы в 2023 году всего, тыс. рублей														
				1 квартал			2 квартал			3 квартал								
				план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%						
КУМС	иные внебюджетные источники			факт			факт			факт			факт					
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь			
всего:				0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
федеральный бюджет				0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
бюджет автономного округа				0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
местный бюджет				0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
иные внебюджетные источники				0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
всего:				0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Администрация муниципального образования				0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
бюджет				0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
автономного округа				0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
местный бюджет				0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
иные внебюджетные источники				0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
всего:				0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
федеральный бюджет				0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
бюджет автономного округа				0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
местный бюджет				0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
иные внебюджетные источники				0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
всего:				62	62,0	100,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
федеральный бюджет				0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0

	факт						4 квартал	факт			Планируемый объем работ (планируемый срок начала и окончания реализации)	Контрольные события
	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		исп.	факт	%		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	По оценке рыночной стоимости муниципальному предприятию, оплата: управляющим компаниям за обслуживание МКД, обслуживание помещений и пожарной сигнализации в здании Бизнес-центра Ленина 40, за обеспечение конструкций трансформаторной подстанции в п. Падьяново, приобретение вакуумной машины для предприятий, счетчика воды, газовых баллонов, газовой плиты, оплата услуг котельной, ежеквартальная оплата за приобретенные сети водоснабжения, котельная п. Училогин. Приобретение доли котельной в пгт. Приобье, ул. Центральная 15/6.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	на 2023 года финансирование по данному мероприятию отсутствует
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	на 2023 год финансирование по данному мероприятию отсутствует
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Заключение мун контрактов на выполнение работ, услуг, по управлению и распоряжению
0	0	0	0	0	0	0	62	62	100	62	0	За 2023 год заключены 3 МК, из них: 1 МК на подготовку технического плана с постановкой на ГКУ на 1 объект, 2 МК по проведению оценки рыночной стоимости права

№	Основное направление	Ответственный	Источники финансирования	Детализацию муниципальной программы в 2023 году всего, тыс. рублей																																			
				1 квартал			факт			2 квартал			факт			3 квартал																							
ОС	Муниципальное	Федеральное	и программы	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%																					
№ 1	Муниципальное	Федеральное	и программы	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%																					
																			Администрация сельского поселения "Малый Агдыл"	федеральный бюджет	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	
																			Администрация сельского поселения "Малый Агдыл"	бюджет автономного округа	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
																			Администрация сельского поселения "Малый Агдыл"	местный бюджет	161	161,0	100,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	161	161,0	100,0
																			Администрация сельского поселения "Малый Агдыл"	иные внебюджетные источники	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
																			Администрация сельского поселения "Малый Агдыл"	всего:	175	175,0	100,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	175	175,0	100,0
																			Администрация сельского поселения "Малый Агдыл"	иные внебюджетные источники	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
																			Администрация сельского поселения "Малый Агдыл"	федеральный бюджет	557	557,0	100,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	557	557,0	100,0
																			Администрация сельского поселения "Малый Агдыл"	бюджет автономного округа	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
																			Администрация сельского поселения "Малый Агдыл"	местный бюджет	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
Администрация сельского поселения "Малый Агдыл"	иные внебюджетные источники	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0,0																			
Администрация сельского поселения "Малый Агдыл"	всего:	294	294,0	100,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	294	294,0	100,0																			
Администрация сельского поселения "Малый Агдыл"	федеральный бюджет	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0,0																			
Администрация сельского поселения "Малый Агдыл"	бюджет автономного округа	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0,0																			
Администрация сельского поселения "Малый Агдыл"	местный бюджет	294	294,0	100,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	294	294,0	100,0																			

	факт			4 квартал			факт		
	июль	август	сентябрь	млн	факт	%	октябрь	ноябрь	декабрь
%									
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	161	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	53	0	0	122	122	100	0	122	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	53	0	0	122	122	100	0	122	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	280	280	100	0	0	280
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	280	280	100	0	0	280

Планируемый объем работ (главноручей срок начала и окончания реализации)

Фактический объем выполненных работ (включая этапы реализации) нарастающим итогом

Выполнение работ, услуг, по муниципальным имуществом

исполнению технических планов.

За 2023 год заключены 2 МК по подготовке технических планов на 6 объектов недвижимого имущества

За 2023 год заключены 2 МК по подготовке технических планов на 42 объекта недвижимого имущества

Заключение мун контрактов на выполнение работ, услуг, по управлению и распоряжению муниципальным имуществом

За 2023 год заключены 2 МК, из них: 1 МК на подготовку технических планов на 22 объекта; 1 МК по проведению оценки рыночной стоимости права аренды на 1 объект недвижимого имущества

	факт						факт						Контродные объемы			
	4 квартал		октябрь		ноябрь		декабрь		Планируемый объем работ (планируемый срок начала и окончания реализации)	Фактический объем выполненных работ (включая этапы реализации) нарастающим итогом						
	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								
%																
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	На 2023 год финансирование по данному мероприятию отсутствует	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
100	0	29,12	13,98	159,62	131,2	82,2	16,9	54,8	59,4	0	0	0	0	0	Заключение мун контрактов на выполнение работ, услуг, по управлению и распоряжению муниципальным имуществом	За 2023 год заключено 2 муниципальных контракта: 1 МК на услуги по поставке эл/энергии, 1 МК на услуги по механизированной очистке снега. Оплата ежеквартально
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0		
100	0	25	0	65,00	65,00	100,00	25,00	0,00	40,00	0	0	0	0	0	Заключение мун контрактов на содержание объектов муниципальной собственности	В рамках мероприятия за 2023 год были заключены муниципальные контракты, в том числе: Членские взносы 2023 г. за СРО МК Кадастровые работы по объекту "Участок тепловодоснабжения по ул. Бичинаева от котельной №1 (ул. Селькина, 46Б) в районе жилого дома по ул. Шмидтского, д.9 в пгт. Октябрьское"; Работы по подготовке технического плана и постановке на кадастровый учет объекта "Установка ГРПП на распределительном газопроводе высокого давления пгт. Октябрьское ул. Пионерская, 4гп"
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0		
100	25	0	0	65,00	65,00	100,00	25,00	0,00	40,00	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0		
200,00	15,59	20,00	0,00	1557,94	1557,94	500,00	460,99	401,00	695,95	0	0	0	0	0	Заключение мун контрактов в части управления и распоряжения земельными ресурсами	
0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0		

№	Основное мероприятие	Ответственный	Источники финансирования	Исполнение муниципальных программ в 2023 году всего, тыс. рублей												в том числе:													
				Дубли												1 квартал													
				Плани			Фактически			%			наши			факт			%										
				всего:	федеральный бюджет	бюджет автономного района	всего:	федеральный бюджет	бюджет автономного района	всего:	федеральный бюджет	бюджет автономного района	всего:	наши	факт	%	наши	факт	%	наши	факт	наши	факт						
2	Основное мероприятие "Управление муниципальными ресурсами" (п. 4 таблицы 4)	Администрация муниципального образования	городское поселение Талинка	всего:	171,69	171,69	100,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					бюджет автономного района	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					иные	171,69	171,69	100,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					Основное мероприятие "Организация страховой защиты имущества муниципального образования Октябрьский район" (п. 5 таблицы 4)	КУМС	иные	всего:	61,99	61,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									бюджет автономного района	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									иные	61,99	61,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Основное мероприятие "Организация материально-технического"	КУМС	иные	всего:	53692,03	52 688,86	98,13	8 490,26	8 490,26	100,0	727,14	4211,61	3551,51	13641,60	13641,60	100	3221,34	6702,81	3717,45	12416,18	12416,18	0	0	0	
									федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджет автономного района	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
иные	53692,03	52 688,86	98,13	8 490,26					8 490,26	100,0	727,14	4211,61	3551,51	13641,60	13641,60	100	3221,34	6702,81	3717,45	12416,18	12416,18	0	0	0	0				

	факт			4 квартал			факт				Планируемый объем работ (планируемый срок начала и окончание реализации)	Фактический объем выполненных работ (выполнен этап реализации) нарастающим итогом	
	июль	август	сентябрь	млн	факт	%	октябрь	ноябрь	декабрь				
%													
0	0	0	0	321	321	100	0	183	138	Заключение мун контрактов в части управления и распоряжения земельными ресурсами (выполнение работ в отношении земельных участков: по межведомств, изготовлению технических планов, постановке на кадастровый учет, оценке земельных участков, оценке права аренды ЗУ)	За 2023 год заключены 3 МК на выполнение кадастровых работ в отношении 19 земельных участков		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	За 2023 год заключены: 5 МК по оценке рыночной стоимости права аренды на 12 земельных участков и 8 МК на проведение землеустроительных работ по установленно границ ЗУ на 11 земельных участков.			
100	15,59	20	0	91,44	91,44	100	5,99	6,00	79,45	Заключение мун контрактов в части управления и распоряжения земельными ресурсами (выполнение работ в отношении земельных участков: по межведомств, изготовлению технических планов, постановке на ЗУ, постановке на кадастровый учет, оценке земельных участков, оценке права аренды ЗУ)			
0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	Заключен муниципальный контракт на страхование Дамбы обвалования в мае 2023 года, страховой полис действует до 17.05.2024.			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	Страхование гидротехнического сооружения Дамба обвалования в пгт. Приобье			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Организационные мероприятия по материально-техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Приоритетным направлением расходования средств бюджета является финансирование первоочередных социально направленных расходов – оплата труда с начислениями, текущих транспортных, хозяйственных материально-технических услуг, текущих коммунальных услуг. Учрежденная закупочная: 35 МК на материально-технические услуги, электронным аукционом 22 МК в соответствии со ст.93 44-ФЗ.			
100	3990,0	4602,1	3824,1	19144,0	18140,8	94,76	3765,3	3550,7	10824,8				
0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0				

%	факт			4 квартал			факт				Контрольные показатели		
	июль	август	сентября	печи	факт	%	октябрь	ноябрь	декабрь				
										план		факт	план
0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	Планируемый объем работ (планируемый срок начала и окончания реализации)	Фактический объем выполненных работ (включая этапы реализации) нарастающим итогом
100	3990,0	4602,1	3824,1	19144,0	18140,8	94,76	3765,3	3550,7	10824,8	0	0	Заключение Комитетом С/Ж муниципальные контракты на проведение капитального ремонта фасада здания администрации в пгт. Октябрьское, ул. Калининна дом 39. Заключение муниципальных контрактов на ремонт крыши здания в пгт. Октябрьское, ул. Ленина д. 11 и на ремонт здания водобойни в п. Карымтарь, ул. Совхозная 17.	За 2023 год заключены му. контракты на капитальный ремонт фасада здания администрации в пгт. Октябрьское, ул. Калининна дом 39, на ремонт крыши здания в пгт. Октябрьское, ул. Ленина д. 11 и на ремонт здания водобойни в п. Карымтарь, ул. Совхозная 17. Работы выполнены в полном объеме. Оплата произведена.
0	0	0	0	5465,46	5465,46	100	4065,5	1400,0	0	0	0	Проведение работ по акриловой, дезинсекционной (ларвицидной) обработке, барьерной дератизации, а такжебору и утилизации тулов животных на тер. Окг Р-на, а также работ по проведению энтомологического исследования с целью контроля эффективности.	Первый этап работ по акриловой, дезинсекционной (ларвицидной) обработке, барьерной дератизации, а такжебору и утилизации тулов животных на тер. Окг Р-на, а также работ по проведению энтомологического исследования с целью контроля эффективности.
100	447,74	34,00	1026,86	0,08	0	0	0	0	0	0	0	Целью контроля эффективности. Площадь территории, на которой планируется провести дератизационные и дезинсекционные обработки 260 га.	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
100,00	10 148,79	8 406,53	6 101,89	161 858,24	57572 8774	38,95	17 696,72	5 318,28	34 557,88				

№ Ос	Основное мероприятие	Муниципальное учреждение (сфера)	Мероприятие с показателями муниципальной программы	Отчетные наряды исполнены в соответствии с таблицей	Источники финансирования	Реализацию муниципальной программы в 2023 году всего, тыс. рублей						в том числе:														
						Даны	Факт. исполнение	%	план	факт	%	факт			2 квартал			факт			3 квартал					
Итого по программе						0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00			0,00			0,00			0,00					
в том числе:						0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00			0,00			0,00			0,00					
Проектная деятельность в рамках муниципальной:						2 256,20	2 256,1	100,00	0,00	0,00	0,0	0,00			0,00			0,00			0,00					
Федеральный бюджет						247 630,69	143 345,4	57,89	33 557,03	33 557,03	100,0	963,12			28 009,77			4 584,14			28 842,88			28 842,88		
Автономный бюджет																										
Муниципальный бюджет																										
Иные внебюджетные источники																										

всего:	федеральный бюджет	автономного бюджета	местный бюджет	иные внебюджетные источники								факт			2 квартал			факт			3 квартал		
												план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%
												0,00			0,00			0,00			0,00		

Руководитель Н.И. Кармина

Исполнитель Н.В. Пименова

Согласовано: Заведующий отделом учета и исполнения бюджета Комитета по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского рай С.В. Малугин

%	факт			4 квартал			факт			Планируемый объем работ (планируемый срок начала и окончания реализации)	Контрольные события фактический объем выполненных работ (включая этапы реализации) нарастающим итогом
	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	план	факт	%		
0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100,00	447,74	34,00	1 026,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100,00	9 701,05	8 596,52	5 075,03	161 858,16	57572,8774	38,95	17 696,72	5 318,28	34 557,88		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Достижение целей программы муниципальной программы "Управление муниципальной собственностью в муниципальном образовании Октябрьский район" на 2023 год

№ п/п	Наименование цели муниципальной программы	Единица измерения	Экспертный показатель на текущий период	Значение показателя на 2023 год в соответствии с постановлением от 05.12.2022 № 2702		По состоянию на 01.04.2023 г.		По состоянию на 01.07.2023 г.		в том числе		По состоянию на 01.10.2023 г.		По состоянию на 31.12.2023 г.		Цели, достижение которых не входит в полномочия администрации муниципальной программы	Примечание (применяются сокращения)			
				план в соответствии с постановлением от 05.12.2022 № 2702	факт	%	факт	%	план в соответствии с постановлением от 05.12.2022 № 2702	%	факт	%	план в соответствии с постановлением от 05.12.2022 № 2702 (в том числе)	%	факт			%		
1	Доходы бюджета от неопределённых, передаваемых муниципальному образованию, тыс. руб.		164 643,60	138 960,80	114 949,6	82,7	127 616,90	23798,3	18,7	138 966,80	71971,1	51,8	130 231,00	114 949,6	76,5	181 252,00	183 095,7	101,0	Покупателями неопределённых доходов в бюджет Октябрьского района составили 183095,7 тыс.руб., что составляет 101 % годового плана	21
1	Доля бюджета, из которого получены, на которые переданы права собственности в объеме общего объема, подлежащего государственной регистрации, %		86	90	90	100,0	90	87	96,7	90	87	96,7	90	90	100,0	90	100,0	Доля бюджета, из которого получены, на которые переданы права собственности в объеме общего объема, подлежащего государственной регистрации, составляет 90%	показатель выполнен	
2	Количество приращиваемых объектов, шт.		94	не < 94	96	96,0	не < 94	96	96,0	не < 94	96	96,0	не < 94	96	96,0	96	96,0	Доля приращиваемого муниципального имущества, переданного муниципальному образованию от прав третьих лиц, выделенного в период, предусмотренный постановлением администрации Октябрьского района, в объеме общего количества выделенного недвижимого имущества, переданного от прав третьих лиц, выделенного в период, предусмотренный постановлением администрации Октябрьского района	показатель выполнен на 96%	
3	Количество приращиваемых объектов, шт.		4	13	12	92,3	10,0	0	10	2	20	10	20	70,0	13	12	92,3	На 2023 год количество объектов к передаче по плану 13 объектов ПАЭ 3204538-70, Показание прг. Прибыль пер. Ураловский, д.3 кв. 2. Задание связано с земельными участками, прг. Прибыль, ул. Борговая, 25/7. Задание по передаче права собственности на земельный участок, прг. Прибыль, ул. Борговая, 25/4. Задание связано с земельным участком, прг. Прибыль, ул. Борговая, 25 -1/2, Холмидиник на 500 тонн с земельным участком, прг. Октябрьское, ул. Ленина, д. 32/11, автобус Марша - ПАЭ 3204538-70, Автобусный маршрут № 63 МБС, с. Пьяновское, Камере 609. Администрация задано задание с земельным участком, прг. Умановск, ул. Давыдовского, дон. 1, Автобус ПАЭ 3204538-70, маршрут № 1009, в направлении с-а ул. прг. Октябрьское, ул. 50 лет Победы.	показатель выполнен на 122%	
4	Количество объектов муниципальной собственности, находящихся в том числе по социальным заказам, шт.		20	20	20	100	20	5	25	20	10	50	20	75	20	20/100	100,0	Основное задание муниципальным заказам по исполнению на территории муниципального образования в 2023 году.	показатель выполнен	
5.1	Количество сформированных земельных участков. Количество по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского района, шт.		161	161	201	125	161	43	27	161	89	55	161	101	63	161	201	125	3а 2023 год задано 7 МК по передаче земель, выделенных администрацией на 150 337, 16 МК на 71 земельный участок по описанию на задании передавать.	показатель выполнен
5.2	Количество сформированных земельных участков Администрацией городского поселения Амур, шт.		10	6	8	133,3	6	0	0	6	0	0	6	0	0,0	6	8	133	3а 2023 год задано 1 МК на выполнение кадастровых работ в отношении 8 земельных участков.	показатель выполнен

5.3	Количество сформированных жилищных участков Администрацией городского поселения Октябрьское, кв.	0	20	20	100,0	20	0	0,0	20	0	0	20	0	0,0	20	20	100,0	20	100,0	За 2023 год завершил 1 МК по выполнению надрезуточных работ в отношении 20 земельных участков	полностью исполнен	
5.4	Количество сформированных земельных участков Администрацией городского поселения Тамбов, кв.	20	22	19	86	24	0	0,0	24	0	0	24	0	0,0	24	0	0,0	22	19	86	За 2023 год завершено 3 МК по выполнению надрезуточных работ в отношении 19 земельных участков	полностью исполнен на 86%
5.5	Количество сформированных земельных участков Администрацией городского поселения Приволье, кв.	23	13	25	177	24	2	8,3	24	0	0	24	6	23,0	13	23	177	24	23	177	За 2023 год заключены: 5 МК по оценке рыночной стоимости земли участка на 12 земельных участках и 8 МК на проведение заделочных работ по реконструкции границ ЗУ на 11 земельных участках.	полностью исполнен на 177%
6	Количество застрахованных объектов муниципального страхования, кв.	1	1	1	100,0	1	0	0,0	1	1	100,0	1	1	100,0	1	1	100,0	1	1	100,0	Завершен муниципальный контракт на страхование Дачной обводнения в кв. 2023 года, страховой полис действителен до 17.05.2024.	полностью исполнен
7	Коэффициент технической готовности земельных участков, принадлежащих гражданам, предоставленного органами местного самоуправления, %	не <= 85	не <= 85	0,90	100,00	не <= 85	0,90	100,000	не <= 85	0,90	100,0	не <= 85	0,90	100,0	не <= 85	0,90	100,0	не <= 85	0,90	100,0	Коэффициент технической готовности земельных участков муниципального округа достиг 0,90 %	показатель исполнен
8	Объемные автомобильного транспорта для нужд администрации Октябрьского района, кв.	0	1	0	0,0	1	0	0,0	1	0	0,0	1	0	0,0	1	0	0,0	1	0	0,0	Проведение торгов по приобретению автомобилей для нужд администрации Октябрьского района на сумму 2024 года	не исполнен. Проведение торгов по приобретению автомобилей для нужд администрации Октябрьского района не проводилось.
9	Удельный расход электрической энергии, потребляемой муниципальными учреждениями «Служба инженерно-технического обслуживания» (в расчете на 1 квадратный метр общей площади), кВт/кв.м.	47,6	47,14	31,98	67,8	47,14	10,01	21,2	47,14	16,6	33,2	47,14	24,26	51,5	47,14	31,98	67,8	24,26	51,5	47,14	Показатель исполнен, удельный расход электрической энергии по показателям (в расчете на 1 квадратный метр общей площади) составил 0,2 квт/кв.м.	показатель исполнен
10	Удельный расход тепловой энергии, потребляемой муниципальными учреждениями «Служба инженерно-технического обслуживания» (в расчете на 1 квадратный метр общей площади), Гкал/кв.м.	0,47	0,47	0,20	42,6	0,47	0,11	23,4	0,47	0,14	29,8	0,47	0,15	31,9	0,47	0,2	42,6	0,15	31,9	0,47	Показатель исполнен, удельный расход тепловой энергии по показателям (в расчете на 1 квадратный метр общей площади) составил 0,2 квт/кв.м.	показатель исполнен
11	Принятие территории, на которой проводятся депутатские и депутатские округа:	260	260	260	100,0	260	0	0	260	260	100,0	260	260	100,0	260	260	100,0	260	260	100,0	Проведение работ по асфальтированию (реконструкции) объектов, дорожной деятельности, а также сбору и утилизации твердых коммунальных отходов на территории муниципального округа в кв. 2023 года, также работы по проведению инвентаризационного обследования с целью контроля эффективности исполнения по 2 и 3 кварталам 2023 года	Проведение работ по асфальтированию, депутатской деятельности (реконструкция) объектов, дорожной деятельности, а также сбору и утилизации твердых коммунальных отходов на территории муниципального округа в кв. 2023 года, также работы по проведению инвентаризационного обследования с целью контроля эффективности исполнения по 2 и 3 кварталам 2023 года

Руководитель _____ И.И. Карминина

Исполнитель _____ Н.В. Пашнова