


сентябрь	4 квартал			октябрь	ноябрь	декабрь	Контрольные события	
	план	факт	%				Планируемый объем работ (планируемый срок начала и окончания реализации)	Фактический объем выполненных работ (включая этапы реализации)
0	0	0	0	0	0	0	технических планов, постановке на кадастровый учет, оценке земельных участков, заключении мукт, контрактов в части управления и распоряжения земельными ресурсами (выполнение работ в отношении земельных участков: по межмуниципальному исполнению технических планов, исполнению схем ЗУ, постановке на кадастровый учет, оценке земельных участков,	ресурсами в течение всего 2024 года, в I квартале 2024 необходимость в заключ. МК отсутствует
0,00	66,80	0,00	0	0	0	0	Планируется заключить мун. контракты на выполнение работ, услуг, в части управления и распоряжения земельными ресурсами в течение всего 2024 года, в I квартале необходимость в заключении МК отсутствует.	
0,00	66,80	0,00	0	0	0	0	Заключен муниципальный контракт на страхование Дамбы обводнения в марте 2024 года, страховой полис действует до 18.05.2024 по 17.05.2025. Оплата будет произведена в апреле 2024 года.	
0,00	0,00	0	0	0	0	0	Страхование гидротехнического сооружения Дамба обводнения в пгт. Прибыле	
0	0	0	0	0	0	0	В анализируемый период приоритетным направлением расходования средств бюджета явилось финансирование первоочередных социально направленных расходов – оплаты труда с начислениями, текущих транспортный, хозяйственных материально-технических услуг, текущих коммунальных услуг.	
0,0	14946,72	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	Учреждением заключены способом конкурсных процедур за I квартал 2024г. 5 Мун. контрактов электронным аукционом, 17 мун. контрактов, закупками по ст. 93 44-ФЗ.	
0	0	0	0	0	0	0	0	0

№ ос. муниципальное учреждение (ссылка на методологию с пояснениями и приложениями)	Ответствен ный: наименование бюджета	Источники финансирования	Проверка	Финансовые затраты на реализацию муниципальной программы в 2024 году всего, тыс. рублей			в том числе:																
				Плани	Фактич. исполнение	%	1 квартал			факт			2 квартал			факт			3 квартал		факт		
Всего на реализацию национальных проектов	федеральные и бюджет	бюджет автономного	местный бюджет				июль	факт	%	январь	февраль	март	июль	факт	%	апрель	май	июнь	июль	факт	%	июль	август

Руководитель  Н.И. Кармина

Исполнитель  Н.В. Пименова

Согласовано: Заведующий отделом учета и исполнения бюджета Комитета по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района

 С.В. Мальгин

Достижение целевых показателей муниципальной программы "Управление муниципальной собственностью в муниципальном образовании Октябрьский район" на 01.04.2024

№ п/п	Наименование целевых показателей/показатели на единицу измерения	Базовый показатель на начало реализации программы	Значение показателя на 2021 год в соответствии с постановлением от 05.12.2022 № 2702		По состоянию на 01.04.2024 г.		в том числе		По состоянию на 01.07.2024 г.		По состоянию на 01.10.2024 г.		По состоянию на 31.12.2024 г.		Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы	Приведение (принятия) не достигших/перевыполнивших показатели
			План в соответствии с постановлением от 05.12.2022 № 2702	факт	%	План в соответствии с постановлением от 05.12.2022 № 2702	факт	%	План в соответствии с постановлением от 05.12.2022 № 2702	факт	%	План в соответствии с постановлением от 05.12.2022 № 2702	факт	%		
1	Доля объектов от неоплаченных, продаж муниципального имущества, тыс. руб.	4	136 646,50	23 373,2	17,1	136 646,50	23 373,2	17,1	136 646,50	-	-	136 646,50	-	136 646,50	20	21
1	Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности в общем объеме объектов, подлежащих реализации муниципальной собственности в соответствии с постановлением от 05.12.2022 № 2702	86	92	89	96,7	92	88	95,7	92	-	-	92	-	92	показатель выполнен на 89%	
2	Доля предельной цены продажи муниципального и среднего предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций муниципального несамогонального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного и передан, формируемые администрацией Октябрьского района, в общем количестве муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного и передан, формируемые администрацией Октябрьского района.	94	не < 94	96	96,0	не < 94	96	96,0	не < 94	-	-	не < 94	-	не < 94	показатель выполнен на 96%	
3	Количество принятых муниципальных актов.	12	10	0	0,0	10	0	-	10	-	-	10	-	10	не исполнен в связи с отсутствием заявок. Планируемые сроки реализации 2-3 квартала 2024 года.	
4	Количество контрольных мероприятий по проверке использования и сохранности муниципального имущества, сл.	20	20	5	25	20	5	25	20	-	-	20	-	20	показатель выполнен	
5	Количество сформированных земельных участков, сл. в том числе по соглашениям:	214	223	20	9,0	223	20	9,0	223	-	-	223	-	223	Зачисление МК по подготовке земельных планов, если расположенных земельных участков и МК по оценке рыночной стоимости для заключения договоров аренды.	
5.1	Количество сформированных земельных участков администрацией муниципального образования Октябрьского района, сл.	161	161	20	12	161	20	12	161	-	-	161	-	161	В I квартале 2024 года заключено 1 МК по подготовке земельных планов, сл. на 10 ЗУ и 2 МК на 10 ЗУ по оценке на заключение права аренды	
5.2	Количество сформированных земельных участков администрацией городского поселения Андра, сл.	10	6	0	0,0	6	0	0,0	6	-	-	6	-	6	Основную часть муниципальных контрактов планируется заключить во втором полугодии 2024 года	
5.3	Количество сформированных земельных участков Администрацией городского поселения Октябрьское, сл.	0	20	0	0,0	20	0	0,0	20	-	-	20	-	20	Основную часть муниципальных контрактов планируется заключить во втором полугодии 2024 года	

