

Комплексный план (сетевой график) по реализации мероприятий муниципальной программы "Управление муниципальной со

Комплексный план (сетевой график) по реализации мероприятий муниципальной программы "Управление муниципальной с																			
№ ос н. ме ро пр. я	Основное мероприятие муниципально й программы (связь мероприятия с показателями муниципально й программы)	Ответствен ный исполнител ь/соисполни тель	Источники финансирова ния	Финансовые затраты на реализацию муниципальной программы в 2023 году всего, тыс. рублей			в том числе:												
							1 квартал			факт			2 квартал			факт			3 квартал
				январь	февраль	март				апрель	май	июнь				план	факт		
				план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт		
Всего по муниципальной программе	всего:	214 154,45	63 147,43	29	33 557,03	33 557,03	100,0	963,12	28 009,77	4 584,14	29 590,41	29 590,41	100,00	15 439,35	8 698,98	5 452,08	46 130,20	0,00	
	федеральны й бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	бюджет автономног о округа	2 307,70	747,52	32,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,52	747,52	100,00	0,00	0,00	747,52	1 440,59	0,00	
	местный бюджет	211 846,75	62 399,91	29	33 557,03	33 557,03	100,0	963,12	28 009,77	4 584,14	28 842,88	28 842,88	100,00	15 439,35	8 698,98	4 704,56	44 689,61	0,00	
	иные внебюджетн ые источники	0,0	0,0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	- 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:																		

ВСЕГО	всего:	148 727,7	38 808,4	26,1	24 384,3	24 384,3	100,0	236,0	23 425,7	722,6	14 424,1	14 424,1	100,0	11 700,8	1 934,2	789,1	22 160,8	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	148 727,7	38 808,4	26,1	24 384,3	24 384,3	100,0	236,0	23 425,7	722,6	14 424,1	14 424,1	100,0	11 700,8	1 934,2	789,1	22 160,8	0,0	0,0
	иные внебюджетн ые источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	всего:	146 264,68	38 249,32	26,2	24 136,48	24 136,48	100,0	210,98	23 425,66	499,84	14 112,83	14 112,83	100	11 534,98	1 858,12	719,73	21 208,79	0,00	0,00
	федеральный бюджет	0,00	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет автономного округа	0,00	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	местный бюджет																		
		146 264,68	38 249,32	26,2	24 136,48	24 136,48	100,0	210,98	23 425,66	499,84	14 112,83	14 112,83	100	11 534,98	1 858,12	719,73	21 208,79	0,00	0,00

обственностью в муниципальном образовании Октябрьский район" НА 01.07.2023

	факт						факт			Контрольные события	
	июль	август	сентябрь	4 квартал			октябрь	ноябрь	декабрь	Планируемый объем работ (планируемый срок начала и окончания реализации)	Фактический объем выполненных работ (включая этапы реализации) нарастающим итогом
%				план	факт	%					
0,00	0,00	0,00	0,00	104 876,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	119,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	104 757,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00	0	0,00	0,00	0,00	Планируется освоить на 100 %, в том числе по мероприятиям:	Освоение денежных средств по 6 мероприятиям программы на 29 % от годового плана. И на 100 % от плана 2 квартала 2023, в том числе по мероприятиям:

0,0	0,0	0,0	0,0	87 758,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Заключение мун контрактов на выполнение работ, услуг, по управлению и распоряжению муниципальным имуществом	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
0,0	0,0	0,0	0,0	87 758,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
0	0,00	0,00	0,00	86806,56	0,00	0,0	0	0	0		За 1 полугодие 2023 года
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0,00	0,00	0,00	86806,56	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00		

№ ос. н. ме ро пр. я	Основное мероприятие муниципально й программы (связь мероприятия с показателями муниципально й программы)	Ответствен ный исполнител ь/соисполни тель	Источники финансирова ния	Финансовые затраты на реализацию муниципальной программы в 2023 году всего, тыс. рублей			в том числе:											
				1 квартал			факт			2 квартал			факт			3 квартал		
							январь	февраль	март				апрель	май	июнь			
				План	Фактич. испол.е	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	
			иные внебюджетн ые источники															
	КУМС			0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Админист рация муниципа льного образован ия городское поселение Андре	всего:		0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет		0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		бюджет автономного округа			0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		местный бюджет		0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		иные внебюджетн ые источники		0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

№ ос. н. ме ро пр. я	Основное мероприятие муниципально й программы (связь мероприятия с показателями муниципально й программы)	Ответствен ный исполнител ь/соисполни тель	Источники финансирова ния	Финансовые затраты на реализацию муниципальной программы в 2023 году всего, тыс. рублей			в том числе:													
							1 квартал			факт			2 квартал			факт			3 квартал	
										январь	февраль	март				апрель	май	июнь		
				План	Фактич. исполн.е	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт			
	Админист рация городског о поселения Октябрьск ое	всего:	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		иные внебюджетн ые источники	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		всего:	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Админист рация городског о поселения Талинка	федеральный бюджет	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		бюджет автономного округа	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		местный бюджет	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		иные внебюджетн ые источники	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		всего:	240	49,8	20,8	0	0	0,0	0	0	0	49,8	49,8	100	20,0	0	29,8	95,1	0	
		федеральный бюджет	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Админист рация городског о поселения Приобье	бюджет автономного округа	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		местный бюджет	240	49,8	20,8	0	0	0,0	0	0	0	49,8	49,8	100	20,0	0	29,8	95,1	0	
		иные внебюджетн ые источники	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		всего:	73	5,0	6,8	5	5	0,0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	34	0	
		федеральный бюджет	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		бюджет автономного округа	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Админист	местный бюджет	73	5,0	6,8	5	5	0,0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	34	0	

										Контрольные события	
	факт			4 квартал			факт			Планируемый объем работ (планируемый срок начала и окончания реализации)	Фактический объем выполненных работ (включая этапы реализации) нарастающим итогом
	июль	август	сентябрь				октябрь	ноябрь	декабрь		
%				план	факт	%					
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	на 2023 год финансирование по данному мероприятию отсутствует	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	на 2023 год финансирование по данному мероприятию отсутствует	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	95,1	0	0	0	0	0	Заключение мун контрактов на выполнение работ, услуг, по управлению и распоряжению муниципальным имуществом	Планируется заключить мун контракты на выполнение работ, услуг, по управлению и распоряжению муниципальным имуществом в течении всего 2023 года, в 1 полугодии 2023 необходимость в заключ МК отсутствовала
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	95,1	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	34	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Заключение мун контрактов на выполнение работ, услуг, по	Планируется заключить мун контракты на выполнение работ, услуг, по управлению и распоряжению муниципальным имуществом в течении всего 2023 года, в 1 квартале 2023 заключен 1 МК на 1 объект недвижимого
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	34	0	0	0	0	0		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

										Контрольные события	
	факт			4 квартал			факт			Планируемый объем работ (планируемый срок начала и окончания реализации)	Фактический объем выполненных работ (включая этапы реализации) нарастающим итогом
	июль	август	сентябрь				октябрь	ноябрь	декабрь		
%				план	факт	%					
0	0	0	0	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Заключение мун контрактов на содержание объектов муниципальной собственности	В рамках мероприятия были заключены муниципальные контракты, в том числе: Членские взносы 2023 г. за СРО; МК Кадастровые работы по объекту "Участок тепловодоснабжения по ул. Бичинева от котельной №1 (ул. Сенькина, 46Б) в районе жилого дома по ул. Шмидельского, д. 9 в пгт. Октябрьское".
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0	0	0	0	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	1051,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Заключение мун контрактов в части управления и распоряжения земельными ресурсами (выполнение работ в отношении земельных участков: по межеванию, изготовлению технических планов, изготовлению схем ЗУ, постановке на кадастровый учет, оценке земельных участков,	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	1051,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0	0	0	0	483,0	0	0,0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	Заключение мун контрактов в части управления и распоряжения земельными ресурсами (выполнение работ в отношении земельных участков: по межеванию, изготовлению технических планов, изготовлению схем ЗУ, постановке на кадастровый учет, оценке земельных участков, оценке права аренды ЗУ)	Планируется заключить мун контракты на выполнение работ, услуг, в части управления и распоряжения земельными ресурсами в течении всего 2023 года, в 1 полугодии 2023 заключено 5 МК по подготовке межевых планов, схем ЗУ на 87 ЗУ и 1 МК на 2 ЗУ по оценке на заключение права аренды.
0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0		
0	0	0	0	483,0	0	0,0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	48	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	48	0	0	0	0	0	Заключение мун контрактов в части управления и распоряжения земельными ресурсами (выполнение работ в отношении земельных участков: по межеванию, изготовлению технических планов,	Планируется заключить мун контракты на выполнение работ, услуг, в части управления и распоряжения земельными ресурсами в течении всего 2023 года, в 1 полугодии 2023 необходимость в заключ МК отсутствовала
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

[illegible]

	факт						факт			Контрольные события	
	июль	август	сентябрь	4 квартал			октябрь	ноябрь	декабрь	Планируемый объем работ (планируемый срок начала и окончания реализации)	Фактический объем выполненных работ (включая этапы реализации) нарастающим итогом
%				план	факт	%					
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	изготовлению схем ЗУ, постановке на кадастровый учет, оценке земельных участков,	
0	0	0	0	159,5	0	0	0	0	0	Заключение мун	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	контрактов в части управления и	Планируется заключить мун контракты на выполнение работ, услуг, в части управления и распоряжения земельными ресурсами в течении всего 2023 года, в 1 полугодии 2023 необходимость в заключ МК отсутствовала
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	распоряжения земельными ресурсами (выполнение работ в отношении	
0	0	0	0	159,5	0	0	0	0	0	земельных участков: по межеванию, изготовлению	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	технических планов, изготовлению схем ЗУ,	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	постановке на кадастровый учет, оценке земельных участков,	
0	0	0	0	191,5	0	0	0	0	0	Заключение мун	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	контрактов в части управления и	Планируется заключить мун контракты на выполнение работ, услуг, в части управления и распоряжения земельными ресурсами в течении всего 2023 года, в 1 полугодии 2023 необходимость в заключ МК отсутствовала
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	распоряжения земельными ресурсами (выполнение работ в отношении	
0	0	0	0	191,5	0	0	0	0	0	земельных участков: по межеванию, изготовлению	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	технических планов, постановке на	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	кадастровый учет, оценке земельных участков,	
0,00	0,00	0,00	0,00	169,33	0,00	0	0	0	0	оценке права аренды ЗУ)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	Заключение мун	Планируется заключить МК на выполнение работ, услуг, в части управления и распоряжения земельными ресурсами в течении всего 2023 года, в 1 полугодии заключены: 1 МК по оценке рыночной стоимости права аренды 2 х ЗУ на сумму 6 тыс.руб. и 2 МК на проведение землеустроительных работ по установлению границ ЗУ на 4 ЗУ. Основную массу муниципальных контрактов планируется заключить во втором полугодии 2023 года.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	контрактов в части управления и	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	распоряжения земельными ресурсами (выполнение работ в отношении	
0,00	0,00	0,00	0,00	169,33	0,00	0	0	0	0	земельных участков: по межеванию, изготовлению	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	технических планов, изготовлению схем ЗУ,	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	постановке на кадастровый учет, оценке земельных участков,	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	оценке права аренды ЗУ)	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Страхование	Заключен муниципальный контракт на страхование Дамбы обвалования в мае 2023 года, страховой полис
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	гидротехнического сооружения Дамба	

№ ос. н. ме ро пр. я	Основное мероприятие муниципально й программы (связь мероприятия с показателями муниципально й программы)	Ответствен ный исполнител ь/соисполни тель	Источники финансирова ния	Финансовые затраты на реализацию муниципальной программы в 2023 году всего, тыс. рублей			в том числе:													
							1 квартал			факт			2 квартал			факт			3 квартал	
				январь	февраль	март				апрель	май	июнь								
				План	Фактич. исполне	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт						
3	Организац я страховой защиты имущества муниципаль ного образования Октябрьский район" (п. 5 таблицы 4)	КУМС	бюджет автономного округа	0	0,0	0,00	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			местный бюджет	61,99	61,99	100,00	0	0	0,0	0	0	0	61,99	61,99	100	0	61,99	0	0	0
			иные внебюджетн ые источники	0	0,0	0,00	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			всего:	54026,61	22 131,86	40,96	8 490,26	8 490,26	100,0	727,14	4211,61	3551,51	13641,60	13641,60	100	3221,34	6702,81	3717,45	15947,38	0,00
4	Основное мероприятие "Организаци я материально- техническог о обеспечения деятельност и органов местного самоуправле ния" (п. 6, 7, 8, 9 таблицы 4)	Админист рация Октябрьск ого района	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
			местный бюджет	54026,61	22 131,86	40,96	8 490,26	8 490,26	100,0	727,14	4211,61	3551,51	13641,60	13641,60	100	3221,34	6702,81	3717,45	15947,38	0,00
			иные	0,0	0,0	0,00	0	0,000	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			всего:	5530,48	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	5530,48
	Основное мероприятие		федеральный бюджет	0	0,0	0,00	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			бюджет автономного округа	0	0,0	0,00	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	5530,48	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5530,48	0


										Контрольные события	
	факт			4 квартал			факт			Планируемый объем работ (планируемый срок начала и окончания реализации)	Фактический объем выполненных работ (включая этапы реализации) нарастающим итогом
	июль	август	сентябрь				октябрь	ноябрь	декабрь		
%				план	факт	%					
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	обвалования в пгт. Приобье	действует до 17.05.2024.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0,0	0,0	0,0	15947,38	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	Организационные мероприятия по материально-техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления	В анализируемый период приоритетным направлением расходования средств бюджета являлось финансирование первоочередных социально направленных расходов – оплаты труда с начислениями, текущих транспортных, хозяйственных материально- технических услуг, текущих коммунальных услуг. Учреждением заключены способом конкурсных процедур за 1 полугодие 2023г: 1 МК на сумму 2090,00 тыс.руб., Электронным аукционом 7 МК на сумму 9597,95 тыс. руб., закупками по ст.93 44-ФЗ 6 МК на сумму 8524,45 тыс. руб..
0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0		
0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0		
0	0,0	0,0	0,0	15947,38	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Заключение Управлением ЖКХ МК на проведение капитального ремонта фасада здания администрации в пгт. Октябрьское, ул. Калинина дом 39. МК заключен в июне 2023, срок исполнения контракта составляет 60 календарных дней. Заключение	На сегодняшний день капитальный ремонт фасада здания администрации в пгт. Октябрьское, ул. Калинина дом 39 установлен в соответствии с условиями контракта 60 рабочих дней. Заключение муниципальных контрактов на ремонт крыши здания в пгт. Октябрьское, ул. Ленина д. 11 и на ремонт здания водобашни в п. Карымкары, ул. Совхозная 17 планируется в 3 квартале 2023 года
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

№ ос. н. ме ро пр. я	Основное мероприятие муниципальной программы (связь мероприятия с показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию муниципальной программы в 2023 году всего, тыс. рублей		в том числе:														
						1 квартал	факт			2 квартал	факт			3 квартал						
							январь	февраль	март		апрель	май	июнь							
				План	Фактич. испол.е	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт			
5	Укрепление материально-технической базы объектов муниципальной собственности"	УЖКХиС	иные внебюджетные источники	0	0,0	0,00	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Оснвое мероприятие "Расходы на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" (п. 10 таблицы 4)	Администрация Октябрьского района	всего:	2307,7	747,5	32,39	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,00	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00	
			бюджет автономного округа	2307,7	747,5	32,39	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00	
			местный бюджет	0	0,0	0,00	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00	
			иные внебюджетные источники	0	0,0	0,00	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			всего:	214 154,45	63 147,4	29,49	33 557,03	33 557,03	100,0	963,12	28 009,77	4 584,14	29 590,41	29 590,41	100,00	15 439,35	8 698,98	5 452,08	46 130,20	0,00
Итого по программе			федеральный бюджет	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			бюджет автономного округа	2 307,70	747,5	32,39	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	747,52	747,52	100,00	0,00	0,00	747,52	1 440,59	0,00
			местный бюджет	211 846,75	62 399,9	29,46	33 557,03	33 557,03	100,0	963,12	28 009,77	4 584,14	28 842,88	28 842,88	100,00	15 439,35	8 698,98	4 704,56	44 689,61	0,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			в том числе:																	


										Контрольные события	
	факт			4 квартал			факт			Планируемый объем работ (планируемый срок начала и окончания реализации)	Фактический объем выполненных работ (включая этапы реализации) нарастающим итогом
	июль	август	сентябрь				октябрь	ноябрь	декабрь		
%				план	факт	%					
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	муниципальных контрактов на ремонт крыши здания в пгт. Октябрьское, ул. Ленина д. 11 и на ремонт здания водобашни в п. Карымкары, ул. Совхозная 17 планируется в 3 квартале 2023 года	
0	0	0	0	119,58	0	0	0	0	0	проведение работ по акарицидной, дезинсекционной (ларвицидной) обработке, барьерной дератизации, а также сбору и утилизации трупов животных на тер Окт р-на, а также работ по проведению энтомологического	Первый этап работ по акарицидной, дезинсекционной (ларвицидной) обработке, барьерной дератизации, а также сбору и утилизации трупов животных на тер Окт р-на, а также работ по проведению энтомологического исследования с целью контроля эффективности проведен во втором квартале 2023 года, второй этап запланирован на третий квартал 2023 года
0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	исследования с целью контроля эффективности. Площадь территории, на которой планируется провести дератизационные и дезинсекционные обработки 260 га.	
0	0	0	0	119,58	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0,00	0,00	0,00	0,00	104 876,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	119,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	104 757,23	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00					

№ ос. н. ме ро пр. я	Основное мероприятие муниципально й программы (связь мероприятия с показателями муниципально й программы)	Ответствен ный исполнител ь/соисполни тель	Источники финансирова ния	Финансовые затраты на реализацию муниципальной программы в 2023 году всего, тыс. рублей			в том числе:											
				1 квартал			факт			2 квартал			факт			3 квартал		
							январь	февраль	март				апрель	май	июнь			
				План	Фактич. исполе	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт				
Проектная деятельность в рамках муниципальной																		
Всего на реализацию национальных проектов			всего:															
			федеральный бюджет															
			бюджет автономного															
			местный бюджет															
			иные внебюджетн ые источники															

Руководитель  В.М. Хомицкий

Исполнитель  Н.В. Пименова


Согласовано: Заведующий отделом учета и исполнения бюджета Комитета
по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского райо

 С.В. Мальгин

										Контрольные события	
	факт			4 квартал			факт			Планируемый объем работ (планируемый срок начала и окончания реализации)	Фактический объем выполненных работ (включая этапы реализации) нарастающим итогом
	июль	август	сентябрь				октябрь	ноябрь	декабрь		
	%				план	факт	%				

Достижение целевых показателей муниципальной программы "Управление муниципальной собственностью в муниципальном образовании Октябрьский район" НА 01.07.2023																				
№ п/п	Наименование целевых показателей/ Единица измерения	Базовый показатель на начало реализации программы	Значение показателя на 2023 год, в соответствии с постановлением от 05.12.2022 № 2702			в том числе												Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы	Примечание (причины не достижения/ невыполнения показателя)	
			План в соответствии с постановлени ем от 05.12.2022 № 2702 (в редакции от 22.06.2023 № 1009)	факт	%	По состоянию на 01.04.2023 г.			По состоянию на 01.07.2023 г.			По состоянию на 01.10.2023 г.			По состоянию на 31.12.2023 г.					
						План в соответстви и с постановле нием от 05.12.2022 № 2702 (в редакции от 22.06.2023 № 1009)	факт	%	План в соответстви и с постановлен ием от 05.12.2022 № 2702 (в редакции от 22.06.2023 № 1009)	факт	%	План в соответстви и с постановлен ием от 05.12.2022 № 2702 (в редакции от 22.06.2023 № 1009)	факт	%	План в соответствии с постановлен ием от 05.12.2022 № 2702 (в редакции от 22.06.2023 № 1009)	факт	%			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Доходы бюджета от использования, продажи муниципального имущества, тыс. руб.	164 643,60	138 960,80	71 971,1	51,8	127 016,90	23798,3	18,7	138 960,80	71971,1	-	138 960,80	-	-	138 960,80	-	-	Поступления неналоговых доходов в бюджет Октябрьского района составило 71971,1 тыс.руб., что составило 51,8 % годового плана	показатель исполнен на 18,7%	
1	Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности в общем объеме объектов, подлежащих государственной регистрации, %	86	90	87	96,7	90	87	96,7	90	87	96,7	90	-	-	90	-	-	Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности в общем объеме объектов, подлежащих государственной регистрации составил 87 %, что составляет 96,7 % от годового плана	показатель исполнен на 87%	
2	Доля предоставленного субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям муниципального недвижимого имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни, формируемые администрацией Октябрьского района, в общем количестве муниципального недвижимого имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни, формируемые администрацией Октябрьского района, %	94	не < 94	96	96,0	не < 94	96	96,0	не < 94	96	96,0	не < 94	-	-	не < 94	-	-	Доля предоставленного СМП и СОНКО муниципального недвижимого имущества рассчитывается исходя из двух перечней, формируемых Комитетом, в количестве 51 объект недвижимого имущества, что составило в 1 полугодии 2023 года 96% от общего количества объектов, включенных в перечни на 2023 год	показатель исполнен на 96%	
3	Количество приватизированных объектов, ед.	4	10	2	20,0	10,00	0	-	10	2	20	10	-	-	10	-	-	от 31.10.2022 № 2365 внесены изменения в план приватизации на 2023 год, количество объектов к продаже по плану 15 (автобус ПА3 320538-70, Помещение пгт. Приобье, пер. Уральский, д.3 кв. 2, Здание гаража с земельным участком, пгт. Приобье, ул. Береговая, 25/7, Здание копильного цеха, засолочного цеха с земельным участком, пгт. Приобье, ул. Береговая, 25/4, Здание склада с земельным участком, пгт. Приобье, ул. Береговая, 25 -17, Холодильник на 500 тонн с земельным участком, пгт. Октябрьское, ул. Ленина, д. 22/11, автобус Марка - ПА3 320538-70, «Подстанция 110/6 кВ 63 мВа», с. Пальяново, Карьер	Показатель исполнен на 20 %. Во втором квартале проданы объекты: помещение в пгт. Приобье, пер. Уральский д.3-2, адм.здание с 3У в п. Уньюган, ул. Альшевского 1	
4	Количество контрольных мероприятий по проверке использования и сохранности муниципального имущества, ед.	20	20	10	50	20	5	25	20	10	50	20	-	-	20	-	-	за 1 полугодие 2023 года количество проведенных мероприятий по инвентаризации составило 10, что составляет 50 % годового плана.	показатель исполнен на 50 %	
5	Количество сформированных земельных участков, ед., в том числе по соисполнителям:	214	235	45	19,1	235	45	19,1	235	-	-	235	-	-	235	-	-	Основную массу муниципальных контрактов планируется заключить во втором полугодии 2023 года.	Не освоено, основную массу муниципальных контрактов планируется заключить во втором полугодии 2023 года	
5.1	Количество сформированных земельных участков Комитетом по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского района, ед.	161	161	89	55	161	43	27	161	89	55	161	-	-	161	-	-	в 1 полугодии 2023 заключено 5 МК по подготовке межовых планов, схем 3У на 87 3У и 1 МК на 2 3У по оценке на заключение права аренды.	показатель исполнен на 55%	

5.2	Количество сформированных земельных участков Администрацией городского поселения Андра, ед.	10	6	0	0,0	6	0	0,0	6	-	-	6	-	6	-	-	Основную массу муниципальных контрактов планируется заключить во втором полугодии 2023 года	Не освоено, основную массу муниципальных контрактов планируется заключить во втором полугодии 2023 года
5.3	Количество сформированных земельных участков Администрацией городского поселения Октябрьское, ед.	0	20	0	0,0	20	0	0,0	20	-	-	20	-	20	-	-	Основную массу муниципальных контрактов планируется заключить во втором полугодии 2023 года	Не освоено, основную массу муниципальных контрактов планируется заключить во втором полугодии 2023 года
5.4	Количество сформированных земельных участков Администрацией городского поселения Талинка, ед.	20	24	0	0,0	24	0	0,0	24	-	-	24	-	24	-	-	Основную массу муниципальных контрактов планируется заключить во втором полугодии 2023 года	Не освоено, основную массу муниципальных контрактов планируется заключить во втором полугодии 2023 года
5.5	Количество сформированных земельных участков Администрацией городского поселения Прибыль, ед.	23	24	2	8,3	24	2	8,3	24	-	-	24	-	24	-	-	В I квартале заключен 1 МК по оценке рыночной стоимости права аренды 2-х ЗУ. Основную массу муниципальных контрактов планируется заключить во втором полугодии 2023 года	Не освоено, основную массу муниципальных контрактов планируется заключить во втором полугодии 2023 года
6	Количество застрахованных объектов муниципальной собственности, ед.	1	1	1	100,0	1	0	0,0	1	1	100,0	1	-	1	-	-	Во втором квартале заключен муниципальный контракт по страхованию Дамбы обвалования в мае 2023 года, так как страховой полис 2022 года действует до 17.05.2023.	Заключен муниципальный контракт на страхование Дамбы обвалования в мае 2023 года, страховой полис действует до 17.05.2024.
7	Коэффициент технической готовности транспорта, предоставляемого органам местного самоуправления, %	не <0,85	не <0,85	0,90	100,00	не <0,85	0,90	100,00	не <0,85	-	-	не <0,85	0,90	не <0,85	-	-	Коэффициент технической готовности транспорта, предоставляемого органам местного самоуправления составляет 0,90 %, что составляет 100 % от планового	показатель исполнен
8	Обновление автомобильного транспорта для нужд администрации Октябрьского района, ед.	0	1	0	0,0	1	0	0,0	1	-	-	1	0	1	-	-	Проведение торгов по приобретению автомобиля для нужд администрации Октябрьского района запланировано на 2023 год	Достижение показателя ориентировочно запланировано на 4 квартал 2023 года, в связи с тем, что на российском рынке автомобильного транспорта сложилась тяжелая экономическая ситуация
9	Удельный расход электрической энергии, потребляемой муниципальным казенным учреждением «Служба материально-технического обеспечения», (в расчете на 1 квадратный метр общей площади), кВт*ч/м2	47,6	47,14	16,6	35,2	47,14	10,01	21,2	47,14	-	-	47,14	16,6	35,2	47,14	-	Показатель исполнен. удельный расход электрической энергии по помещениям (в расчете на 1 квадратный метр общей площади) составил 16,6 кВт.	показатель исполнен
10	Удельный расход тепловой энергии, потребляемой муниципальным казенным учреждением «Служба материально-технического обеспечения», (в расчете на 1 квадратный метр общей площади), Гкал/м2	0,47	0,47	0,14	29,8	0,47	0,11	23,4	0,47	-	-	0,47	0,14	29,8	0,47	-	Показатель исполнен. удельный расход тепловой энергии по помещениям (в расчете на 1 квадратный метр общей площади) составил 0,14 гкал	показатель исполнен
11	Площадь территории, на которой проведены дератизационные и дезинсекционные обработки	260	260	0	0,0	260	0	0	260	260	100,0	260	-	-	260	-	Проведение работ по акарицидной, дезинсекционной (ларвицидной) обработке, барьерной дератизации, а также сбору и утилизации трупов животных на тер Окт р-на, а также работ по проведению энтомологического исследования с целью контроля эффективности запланировано на 2 и 3 кварталы 2023 года	Проведение работ по акарицидной, дезинсекционной (ларвицидной) обработке, барьерной дератизации, а также сбору и утилизации трупов животных на тер Окт р-на, а также работ по проведению энтомологического исследования с целью контроля эффективности запланировано на 2 и 3 кварталы 2023 года

Руководитель  В.М. Хомицкий

Исполнитель  Н.В. Пименова