

Достижение целевых показателей муниципальной программы "Управление муниципальной собственностью в муниципальном образовании Октябрьский район" - ПА 01.10.2022

| № п/п | Наименование целевых показателей Единого измерителя | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя на 2022 год, в соответствии с постановлением от 19.11.2018 № 2588 | | По состоянию на 01.04.2022 г. | | По состоянию на 01.07.2022 г. | | По состоянию на 01.10.2022 г. | | По состоянию на 31.12.2022 г. | | Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы | Примечание (причины не достигнута/порочные показатели) | | | | | |
|-------|--|---|---|----------|--|------------|---|-------|---|----------|---|------------|--|--|------------|----|----|---|---|
| | | | план в соответствии с постановлением № от 19.11.2018 № 2588 (в редакции от 07.10.2022 № 2197) | факт | план в соответствии с постановлением № от 19.11.2018 № 2588 (в редакции от 10.03.2022 № 459) | факт | план в соответствии с постановлением № от 19.11.2018 № 2588 (в редакции от 23.06.2022 № 1338) | факт | план в соответствии с постановлением № от 19.11.2018 № 2588 (в редакции от 07.10.2022 № 2197) | факт | план в соответствии с постановлением № от 19.11.2018 № 2588 (в редакции от 07.10.2022 № 2197) | факт | | | | | | | |
| 1 | Доходы бюджета от использования, продажи муниципального имущества, тыс. руб. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Доля предоставленного субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни, формируемые администрацией Октябрьского района, в % к количеству муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни, формируемые администрацией Октябрьского района, % | 133 004,80 | 139 606,50 | 102949,6 | 73,7 | 115 197,60 | 22986 | 20,0 | 127 332,60 | 63 469,8 | 50,0 | 139 606,50 | 102949,6 | 73,7 | 139 606,50 | - | - | 102 949,6 тыс. руб., что составляет 74 % годового плана | показатель исполнен |
| 2 | Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности в общем объеме объектов, подлежащих государственной регистрации, % | 84 | 86 | 85 | 50,0 | 86,00 | 84,5 | 25,0 | 86 | 85 | 50,0 | 86 | 85,5 | 75,0 | 86 | - | - | За 9 месяцев 2022 года торги посредством аукциона реализовано 2 объекта муниципального имущества: легковой автомобиль, VAZ FAVORIT, автомобиль передвижной детский ПАЗ З30538 - 70. Основная масса к приватизации запланирована на 4 квартала 2022 года | показатель исполнен |
| 3 | Количество принятых муниципальных актов, в том числе по согласованию с муниципальными органами, % | 12 | 9 | 2 | 22,0 | 4,00 | 0 | 100,0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 22,0 | - | - | - | за 9 месяцев 2022 года количество проведенных мероприятий по инвестпривлечению составило 15, что составляет 75 % годового плана | показатель исполнен |
| 4 | Количество сформированных земельных участков, в том числе по согласованию с муниципальными органами, % | 194 | 296 | 130 | 51,0 | 296 | 1 | 0,3 | 296 | 58 | 20,0 | 296 | 130 | 51,0 | 296 | - | - | в том числе по согласованию с муниципальными органами, % | показатель исполнен |
| 4.1 | Количество сформированных земельных участков Комитетом по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского района, сд | 118 | 198 | 114 | 58 | 198 | 0 | 0,0 | 198 | 45 | 23 | 198 | 114 | 58,0 | 198 | - | - | Комитетом, за 9 месяцев 2022 года заключено 7 муниципальных контрактов по постановке на кадастровый учет земельных участков, подготовлению схем земельных участков, услуг по подготовке межведомственных земельных участков, услуг по выносу в натуру границ земельных участков в отношении 114 зем.участков, на сумму 1 781,3 тыс.руб., а также 20 контрактов на оценку рыночной стоимости зем.участков, права аренды. ЗУ в отношении 66 зем.уч. | Низкое освоение в связи с увеличением стоимости услуг кадастровых инженеров, планируется внести изменения в данный показатель |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|-----------|------|-------|-----------|------|-------|-----------|------|-------|-------|-----------|------|-------|--|--|
| 4.2 | Количество сформированных земельных участков Администрацией городского поселения Андра, с/д | 1 | 8 | 10 | 125,0 | 8 | 0 | 0,0 | 8 | 25 | 8 | 10 | 125,0 | 8 | - | за 9 месяцев 2022 заключена 2 МК на выполнение работ по межквально, подготовке межквального плана, схемы расположения и постановки на кадастровый учет в отношении 10 зем.участков. Финансовый источник освоения на 100 % | показатель исполнен |
| 4.3 | Количество сформированных земельных участков Администрацией городского поселения Октябрьское, с/д | 31 | 26 | 0 | 0,0 | 26 | 0 | 0,0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0,0 | 26 | - | Планируется заключить мун контракты на выполнение работ, услуг, в части управления и распоряжения земельными ресурсами в 4 квартале 2022, за 9 месяцев 2022 земельными ресурсами в 4 квартале 2022 | Планируется заключить мун контракты на выполнение работ, услуг, в части управления и распоряжения земельными ресурсами в 4 квартале 2022 |
| 4.4 | Количество сформированных земельных участков Администрацией городского поселения Галинина, с/д | 22 | 32 | 13 | 41,0 | 32 | 1 | 3,0 | 32 | 4 | 13 | 13 | 41,0 | 32 | - | За 9 месяцев 2022 года заключено 3 МК: 1 МК на выполнение работ по подготовке схемы ЗУ и межквального плана под размещение сваяра "Защитным отсечением", 1 МК на выполнение комплекса работ по разработке проекта межквальной части территории с объединением 2-х зем.участков и постановкой на кад.учет 1 зем.участка, 1 МК по изготовлению межквальных планов 9 зем.участков. Остаток финансовых средств планируется освоить в ноябре 2022 года | Нижекий процент освоения, так как планируется в 4 квартале заключить еще контракты, и в связи с упреждением стоимости проведения данных видов работ. В показателе планируется внести изменения |
| 4.5 | Количество застрахованных объектов муниципальной собственности, с/д | 22 | 32 | 13 | 41,0 | 32 | 0 | 0,0 | 32 | 7 | 22 | 13 | 41,0 | 32 | - | За 9 месяцев 2022 г. заключено 5 МК: на выполнение работ по межквально с постановкой на кадастровый учет 2 МК в отношении 7 зем.участков, по установлению границ земельных участков на территории ПТПроблес 1 МК в отношении 6 зем.участков, на оценку рыночной стоимости права аренды зем.участков 3 МК в отношении 6 зем.участков. Основным объектом заключения мун контрактов на выполнение работ, услуг, в части управления и распоряжения земельными ресурсами - 4 квартала 2022 года является муниципальный контракт на страхование Дамбы обслуживания, со сроком на один год с 18.05.2022, подлущен страховой полис | Нижекий процент освоения, так как основную массу муниципальных контрактов планируется заключить в 4 квартале 2022 года |
| 5 | Коэффициент технической готовности транспорта, предоставляемого органам местного самоуправления, % | не < 0,85 | не < 0,85 | 0,91 | 100,0 | не < 0,85 | 0,91 | 100,0 | не < 0,85 | 0,91 | 100,0 | - | не < 0,85 | - | - | Коэффициент технической готовности транспорта, предоставляемого органам местного самоуправления составляет 0,91 %, что составляет 100 % от планового | показатель исполнен |
| 6 | Оборудование автомобильного транспорта для нужд администрации Октябрьского района, с/д | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | - | Проведение торгов по приобретению автомобиля для нужд администрации Октябрьского района запланировано на 4 квартал 2022 | Не исполнен. Проведение торгов по приобретению автомобиля для нужд администрации Октябрьского района запланировано на 4 квартал 2022 |
| 7 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой муниципальным казенным учреждением «Служба капитально-технического обеспечения». (в расчете на 1 квадратный метр общей площади), кВт*ч/кв.м | 47,6 | 47,37 | 30,7 | 64,0 | 47,37 | 11,8 | 24,0 | 47,37 | 20,7 | 100,0 | 47,37 | 30,7 | 64,0 | 47,37 | Показатель исполнен, удельный расход электрической энергии по помещениям (в расчете на 1 квадратный метр общей площади) составил 20,7 кВт | показатель исполнен |
| 8 | Удельный расход тепловой энергии, потребляемой муниципальным казенным учреждением «Служба капитально-технического обеспечения». (в расчете на 1 квадратный метр общей площади), Гкал/кв.м | 0,47 | 0,47 | 0,33 | 70,0 | 0,47 | 0,11 | 23,0 | 0,47 | 0,22 | 47,0 | 0,33 | 70,0 | 0,47 | - | Показатель исполнен, удельный расход тепловой энергии по помещениям (в расчете на 1 квадратный метр общей площади) составил 0,33 гкал | показатель исполнен |
| 9 | Проведение капитального ремонта фасада здания администрации в пгт Октябрьское, ул. Калининна дом 39. | - | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | - | Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт фасада здания по ул. Калининна, д.39 пгт Октябрьское, оплата, по результатам конкурсных процедур заключен контракт от 21.06.2022 № 104/22 на проведение капитального ремонта фасада административного здания по ул. Калининна, д.39, со сроком исполнения август 2022, и заключено дополнительное соглашение по переносу срока на 4 квартал 2022 | Исполнение показателя запланировано на 4 квартал 2022 в соответствии с МК |
| 10 | | - | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | - | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-------|-----|---|---|-----|---|-----|-----|-----|-------|-----|---|---|--|---|
| 11 | 260 | 260 | 260 | 100,0 | 260 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0,0 | 260 | 260 | 100,0 | 260 | - | - | Аукцион состоялся 30.03.2022, заключен МК от 11.04.2022 № 01873000032220000652 на проведение работ по авариальной, десинхронной (параллельной) обработке, барьерной депрессации, а также сбору и утилизации грунтов животного на тр. Окт Р-на на сумму 1893180,58 рублей. Аукцион состоялся 30.03.2022, заключен МК от 11.04.2022 № 01873000032220000653 на работы по проведению эпидемиологического исследования с целью контроля эффективности мероприятий авариальной, десинхронной (параллельной) обработке, барьерной депрессации на сумму 352677,19 рублей. По итогам аукционов образовалась экономия на 27,8 тыс. рублей. | Провести осею. Проведение работ по авариальной, десинхронной (параллельной) обработке, барьерной депрессации, а также сбору и утилизации грунтов животного на тр. Окт Р-на, а также работы по проведению эпидемиологического исследования с целью контроля эффективности, в соответствии с заключенными контрактами |
|----|-----|-----|-----|-------|-----|---|---|-----|---|-----|-----|-----|-------|-----|---|---|--|---|

Руководитель _____ В.М. Хомичский

Исполнитель _____ Н.И. Кармишина


