

| Шифр проекта | Дата принятия решения о запуске проекта | Наименование проекта   | Бюджет проекта (тыс.руб.) | Дата завершения проекта | Текущая стадия проекта   |
|--------------|---|--|---------------------------|-------------------------|--|
| 1            | 2                                       | 3  | 4                         | 5                       | 6  |
| П-001*       | 14.05.2017                              | «Строительство цеха глубокой переработки рыбы в пгт. Октябрьское Октябрьского района, ХМАО-Югры, Тюменской области»  | 70 617,0                  | декабрь 2020 года       | Проект закрыт (проектный комитет от 13.07.2021) в связи с неактуальностью (поиск инвестора продолжается) |
| П-02-04      | 14.06.2017                              | Напорная канализация: Школа, детский сад в мкр. Южный – КОС-1400, с подключением многоквартирной застройки мкр. Южный, ул. Пионеров и Спортивного комплекса с бассейном, пгт. Приобье Октябрьского района, ХМАО-Югры, Тюменской области          | 85 000,000                | 2019 год                | Реализован   |
| П-03-04      | 17.07.2017                              | Формирование комфортной городской среды на территории городских и сельских поселений Октябрьского района, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (Марафон благоустройства)  | 69 998,40                 | декабрь 2025 года       | Реализуемый  |
| П-04-01      | 16.05.2019                              | «Территориальный брендинг муниципального образования Октябрьский район: культурно-исторические атрибуты Октябрьского района»   | 150,00                    | июнь 2020 года          | Реализован   |
| П-05-01      | 16.05.2019                              | Проведение ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия регионального значения «Дом рыбопромышленника Горкушенко»   | 43 494,00                 | март 2023 года          | Реализуемый  |
| П-06-04      | 16.05.2019                              | «Строительство объекта «Участок сетей тепловодоснабжения по ул. Бичинева от котельной № 1 (ул. Сенькина, 46б), в районе жилого дома по ул. Шмигельского, д.9 в пгт. Октябрьское, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Тюменской области» | 5 386,72                  | декабрь 2021 года       | Реализован   |

|         |            |  |            |                    |             |
|---------|------------|--|------------|--------------------|-------------|
| П-07-04 | 16.05.2019 | Водопровод: СВП пер. Лесной, 31/1 – ВОС мкр. Черемушки в пгт. Приобье, Октябрьского района, ХМАО-Югры, Тюменской области                               | 53 429,00  | ноябрь 2020 года   | Реализован  |
| П-07-06 | 01.11.2019 | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Октябрьского района   | 524,20     | декабрь 2021 года  | Реализован  |
| П-08-04 | 21.05.2020 | «Строительство водопровода в п. Большие Леуши, Октябрьского района»  | 61 574,90  | сентябрь 2022 года | Реализуемый |
| П-09-04 | 21.05.2020 | «Строительство сети водоснабжения по ул. Юбилейная – ул. Курчатова, п. Уньюган, Октябрьский район, ХМАО-Югры»  | 34 742,90  | декабрь 2020 года  | Реализован  |
| П-10-02 | 20.10.2021 | «Реконструкция здания МКОУ "Малоатлымская средняя общеобразовательная школа" под "Школа-детский сад (132 учащихся, 30 воспитанников) в с. Малый Атлым» | 249 317,00 | июль 2024 года     | Реализуемый |
| П-11-01 | 08.12.2021 | Организация и проведение праздничных мероприятий на территории Октябрьского района, посвященных 85-летию со дня образования Октябрьского района        | 10 270,0   | декабрь 2022 года  | Реализуемый |
| П-12-07 | 10.06.2022 | Строительство пожарных водоемов в с Малый Атлым, п. Карымкары  | 9000,0     | ноябрь 2022 года   | Реализуемый |

\* Шифр проекта не соответствует примечанию, так как присваивался в 2017 году

Примечание:

01. Культура

02. Образование

03. здравоохранение

04. Коммунальная инфраструктура

05. Промышленность

06. Деятельность органов местного самоуправления

07. Безопасность