

## ПРОТОКОЛ

### ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» в режиме видеоконференцсвязи

«03» августа 2018 года

пгт. Октябрьское

#### Присутствовали:

Тимофеев Владимир Геннадьевич – заместитель председателя Общественной комиссии по реализации мероприятий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», первый заместитель главы Октябрьского района по вопросам строительства, ЖКХ, транспорта, связи.

Емельянова Людмила Владимировна - секретарь Общественной комиссии по реализации мероприятий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», главный специалист отдела по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Управления жилищно - коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района.

#### Члены Общественной комиссии:

Согласно прилагаемого списка

#### Повестка

1. О ходе реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». (главы городских и сельских поселений (участники приоритетного проекта 2018 года).)

2. Разное.

#### **КОМИССИЯ ЕДИНОГЛАСНО РЕШИЛА:**

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»;

2. Утвердить Ежемесячный отчет о реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды за июль 2018 года;

3. Взять под контроль заключение оставшихся муниципальных контрактов. Главам городских и сельских поселений доложить о заключённых контрактах на следующем очередном заседании комиссии.

Заместитель Председателя Общественной комиссии

В.Г. Тимофеев

Секретарь

Л.В. Емельянова


Субъект РФ	Ханты-Мансийский автономный округ
Муниципалитет	Октябрьский район
Код ОКТМО	71821000000

Общее количество контрактов на текущий год	13
В статусе "Черновик"	0
В статусе "Готовится документация"	0
В статусе "Размещён на площадке"	0
В статусе "Выбран исполнитель"	0
В статусе "Контракт заключён"	7
В статусе "Приёмка работ"	0
В статусе "Есть претензии"	0
В статусе "Контракт расторгнут"	0
В статусе "Контракт закрыт"	5
Планируемая стоимость	23 183 751
Сметная стоимость	20 379 494
Законтрактованная стоимость	19 530 023
Выплаченная стоимость	5 940 239
Сумма экономии средств по контрактам	413 888

Согласовано:

заместитель председателя Общественной комиссии  
по реализации мероприятий в рамках  
приоритетного проекта «Формирование  
комфортной городской среды», первый  
заместитель главы Октябрьского района по  
вопросам строительства, ЖКХ, транспорта, связи  
В.Г. Тимофеев

(должность, ФИО)



(подпись)

секретарь Общественной комиссии по реализации  
мероприятий в рамках приоритетного проекта  
«Формирование комфортной городской среды»,  
главный специалист отдела по вопросам жилищно-  
коммунального хозяйства Управления жилищно -  
коммунального хозяйства и строительства  
администрации Октябрьского района  
Л.В. Емельянова

(должность, ФИО)



(подпись)

(должность, ФИО)

(подпись)

(должность, ФИО)

(подпись)

(должность, ФИО)

(подпись)

м.п.

Дата: 03.08.2019