

Акт приемки выполненных работ № 3

«Обустройство пешеходного моста ул. Промысловая - ул. Школьная п. Заречный»

от «24» июля 2018 г.

Исполнитель: ИП Шмелев А.В.

Заказчик: Администрация сельского поселения Малый Атлым

Адрес территории, на которой проводились выполненные работы:

поселок Заречный, ул. Промысловая - ул. Школьная

№	Наименование работы (услуги)	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Демонтаж старого настила моста	м ³	35	12484 руб.	12484 руб.
2	Обустройство нового настила из древесины (пропитка антисептиком)	м ³	35	585915,96 руб.	585915,96 руб.
3	Выравнивание опор моста	-	-		
4	Замена фонарей освещения	шт.	13		
5	Ремонт металлических ворот моста	шт.	2		
Итого:					598399,96 руб.

Всего оказано услуг на сумму: 598399,96 рублей

Вышеперечисленные работы (услуги) выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг претензий не имеет.

Исполнитель: ИП Шмелев А.В.

Заказчик: _____

Глава сельского поселения
Малый Атлым Дейнеко С.В.



Согласовано:

(подписи членов общественной комиссии сельского поселения Малый Атлым по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»)

Дейнеко С. В. глава сельского поселения Малый Атлым

Беззубов А. Л. главный специалист по благоустройству поселения, ЧС и ОПБ

Забувайло И. П. председатель общественного совета по вопросам ЖКХ

Гринкина Р. Л. депутат Совета депутатов сельского поселения Малый Атлым (п. Большие Леуши)

Дворянкина А. Ш. председатель Совета ветеранов

Гусева Л. Л. главный специалист по управлению муниципальным имуществом

_____ Айдаков К.А. член Регионального штаба Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в ХМАО – Югре

_____ Мотовичева Л.А. председатель Приобской местной организации ВОИ

Кукарских Н. В. депутат Совета депутатов сельского поселения Малый Атлым (с. Большой Атлым)

Представитель ОНФ (Галтбаров Владимир Васильевич, эксперт) от подписи отказался. Предложений и замечаний не поступило.

