

ПРОТОКОЛ

ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» в режиме видеоконференцсвязи

«02» августа 2019 года

пгт. Октябрьское

Присутствовали:

Черепкова Людмила Сергеевна – заместитель председателя Общественной комиссии по реализации мероприятий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», заместитель главы Октябрьского района по вопросам строительства, ЖКХ, транспорта, связи, начальник Управления жилищно – коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района.

Емельянова Людмила Владимировна - секретарь Общественной комиссии по реализации мероприятий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», главный специалист отдела по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Управления жилищно - коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района.

Члены Общественной комиссии:

Согласно прилагаемого списка

Повестка

- 1. О ходе реализации работ по благоустройству территорий.**
(главы городских и сельских поселений)
- 2. Об утверждении ежемесячного отчета о реализации мероприятий.**
(Черепкова Л.С.)

КОМИССИЯ ЕДИНОГЛАСНО РЕШИЛА:


1. Информацию принять к сведению.

Главам городских и сельских поселений контролировать ход выполнения работ по благоустройству согласно заключенных муниципальных контрактов и обязательно информировать о ходе реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» население, заинтересованных лиц.

Срок: постоянно

2. Утвердить Ежемесячный отчет о реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды за июль 2019 года.

Заместитель Председателя Общественной комиссии



Л.С. Черепкова

Секретарь



Л.В. Емельянова

Субъект РФ	Ханты-Мансийский автономный округ
Муниципалитет	Октябрьский район
Код ОКТМО	71821000000

Общее количество контрактов на текущий год	10
В статусе "Черновик"	0
В статусе "Готовится документация"	0
В статусе "Размещён на площадке"	0
В статусе "Выбран исполнитель"	0
В статусе "Контракт заключён"	10
В статусе "Приёмка работ"	0
В статусе "Есть претензии"	0
В статусе "Контракт расторгнут"	0
В статусе "Контракт закрыт"	0
Планируемая стоимость	14 636 ,63878
Сметная стоимость	12 072,0600
Законтрактованная стоимость	10 924,4700
Выплаченная стоимость	0
Сумма экономии средств по контрактам	1 147,5930
Факты трудового вовлечения	
Факты прочего вовлечения	
Количество территорий с завершённой инвентаризацией	1 008
Количество территорий с незавершённой инвентаризацией	0

Согласовано:

заместитель председателя Общественной комиссии по реализации мероприятий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», заместитель главы Октябрьского района по вопросам строительства, ЖКХ, транспорта, связи, начальник Управления жилищно – коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района Л.С. Черепкова

(должность, ФИО)

(подпись)

секретарь Общественной комиссии по реализации мероприятий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», главный специалист отдела по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Управления жилищно - коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района Л.В. Емельянова

(должность, ФИО)

(подпись)

м.п.

Дата: 04.08.19