

Акт приемки выполненных работ № 1

от « 23 » октября 2018 г.

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «КСИЛ-Югра»

Заказчик: Администрация сельского поселения Уньюган

Адрес, территории, на которой проводились выполненные работы: ул. Матросова д.5-д.6, п. Уньюган, Октябрьский район, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область

№	Наименование работы (услуги)	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1.	Благоустройство дворовой территории в районе многоквартирных домов ул. Матросова д.5-д.6 (поставка малых архитектурных форм)	Ед.	1	432 765,00	432 765,00
2.	Благоустройство дворовой территории в районе многоквартирных домов ул. Матросова д.5-д.6 (поставка малых архитектурных форм)	Ед.	1	644 700,00	644 700,00
<b>Итого:</b>					<b>1 077 465,00</b>







Всего оказано услуг на сумму: Один миллион семьдесят семь тысяч четыреста шестьдесят пять рублей 00 копеек.


Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг претензий не имеет.

Исполнитель  Кочкина Н.А.  
М.П. 

Заказчик  Деркач В.И.  
М.П. 

Согласовано:

-  Габбасова Ф.С., председатель Уньюганской общественной местной организации Всероссийского общества инвалидов «Доверие»
-  Айдаков К.А., представитель Общероссийского народного фронта в Ханты-Мансийском автономном округе
-  Петелева Л.В., представитель Общественного совета сельского поселения Уньюган
-  Кнотиков А.П., депутат Совета депутатов сельского поселения Уньюган, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
-  Махамадеева А.В., собственник жилого помещения многоквартирного дома №5, квартиры №7 ул. Матросова п. Уньюган
-  Бахвалова Е.В., собственник жилого помещения многоквартирного дома №6, квартиры №5 ул. Матросова п. Уньюган

*Представитель Общероссийского народного фронта Айдаков Константин Алексеевич отсутствовал.  
Зашёл срезанно 23.10.2018 года  
Заместитель главы поселения по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищно-коммунальной политике *

Акт приемки выполненных работ № 2

от « 23 » октября 2018 г.

Исполнитель: Индивидуальный предприниматель Милантьев А.В.

Заказчик: Администрация сельского поселения Уньюган

Адрес, территории, на которой проводились выполненные работы: ул. Матросова д.5-д.6, п. Уньюган, Октябрьский район, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область

№	Наименование работы (услуги)	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1.	Благоустройство дворовой территории в районе многоквартирных домов ул. Матросова д.5-д.6 (поставка малых архитектурных форм)	Ед.	1	38 000,00	38 000,00
2.	Благоустройство дворовой территории в районе многоквартирных домов ул. Матросова д.5-д.6 (поставка малых архитектурных форм)	Ед.	1	55 300,00	55 300,00
				<b>Итого:</b>	<b>93 300,00</b>

Всего оказано услуг на сумму: Девяносто три тысячи триста рублей 00 копеек.

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг претензий не имеет.

Исполнитель Милантьев А.В.

Заказчик Деркач В.И.

Согласовано:

Габбасова Ф.С.

председатель Уньюганской общественной местной организации Всероссийского общества инвалидов «Доверие»

Айдаков К.А.

представитель Общероссийского народного фронта в Ханты-Мансийском автономном округе

Петелева Л.В.

представитель Общественного совета сельского поселения Уньюган

Кнотиков А.П.

депутат Совета депутатов сельского поселения Уньюган, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Махамадеева А.В.

собственник жилого помещения многоквартирного дома №5, квартиры №7 ул. Матросова п. Уньюган

Бахвалова Е.А.

собственник жилого помещения многоквартирного дома №6, квартиры №5 ул. Матросова п. Уньюган

*Представитель Общероссийского народного фронта  
Айдаков Константин Александрович обратившийся.  
Замшев срегома 23.10.2018 года.  
Замшев срегома 23.10.2018 года по телефону,  
финансом, индивидуальной помощи*

Акт приемки выполненных работ № 3

от « 23 » октября 2018 г.

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «Монолит»

Заказчик: Администрация сельского поселения Уньюган

Адрес, территории, на которой проводились выполненные работы: ул. Матросова д.5-д.6,  
п. Уньюган, Октябрьский район, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область

№	Наименование работы (услуги)	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1.	Благоустройство дворовой территории в районе многоквартирных домов ул. Матросова д.5-д.6 (подготовка территории)	Ед.	1	73 740,01	73 740,01
<u>Итого:</u>					73 740,01

Всего выполнено работ на сумму: Семьдесят три тысячи семьсот сорок рублей 01 копейка.

Вышеперечисленные работы выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам выполнения работ претензий не имеет.

Исполнитель  Ибрагимов А.Г.

Заказчик  Деркач В.И.

Согласовано:

 Габбасова Ф.С.,

председатель Уньюганской общественной местной организации Всероссийского общества инвалидов «Доверие»

 Айдаков К.А.,


представитель Общероссийского народного фронта в Ханты-Мансийском автономном округе

 Петелева Л.В.,

представитель Общественного совета сельского поселения Уньюган

 Кнотиков А.П.,

депутат Совета депутатов сельского поселения Уньюган, член всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

 Махмадиева А.В.,

собственник жилого помещения многоквартирного дома №5, квартиры №7 ул. Матросова п. Уньюган

 Бахвалова Е.В.

собственник жилого помещения многоквартирного дома №6, квартиры №5 ул. Матросова п. Уньюган

*Представитель Общероссийского народного фронта  
Айдаков Константин Александрович отсутствовал.  
Занес средства 23.10.2018 года.*

*Заместитель главы поселения по вопросам,  
финансов, инвестиционной политике И.И. Званова и.и.*

Акт приемки выполненных работ № 4

от « 23 » октября 2018 г.

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «Лидер»

Заказчик: Администрация сельского поселения Уньюган

Адрес, территории, на которой проводились выполненные работы: ул. Матросова д.5-д.6, п. Уньюган, Октябрьский район, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область

№	Наименование работы (услуги)	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1.	Благоустройство дворовой территории в районе многоквартирных домов ул. Матросова д.5-д.6 (монтаж малых архитектурных форм)	Ед.	1	92 506,24	92 506,24
2.	Благоустройство дворовой территории в районе многоквартирных домов ул. Матросова д.5-д.6			97 359,40	97 359,40
				<b>Итого:</b>	<b>189 865,64</b>

Всего выполнено работ на сумму: Сто восемьдесят девять тысяч восемьсот шестьдесят пять рублей 64 копейки.

Вышеперечисленные работы выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам выполнения работ претензий не имеет.

Исполнитель  Савинова И.Г.

Заказчик  Деркач В.И.

Согласовано:



Габбасова Ф.С.,

председатель Уньюганской общественной местной организации Всероссийского общества инвалидов «Доверие»

\_\_\_\_\_


Айдаков К.А.,

представитель Общероссийского народного фронта в Ханты-Мансийском автономном округе



Петелева Л.В.,

представитель Общественного совета сельского поселения Уньюган




Кнотиков А.П.,

депутат Совета депутатов сельского поселения Уньюган, член всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»



Махмадеева А.В.,

собственник жилого помещения многоквартирного дома №5, квартиры №7 ул. Матросова п. Уньюган



Бахвалова Е.В.,

собственник жилого помещения многоквартирного дома №6, квартиры №5 ул. Матросова п. Уньюган

*Представитель Общероссийского народного фронта Айдаков Константин Александрович обществу воевал, замес сделане 23.10.2018 года.*

*Заместитель главы поселения по экономике, Ады. Шанова И.И.*

Акт приемки выполненных работ № 5

от « 23 » октября 2018 г.

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «Линия бизнеса»

Заказчик: Администрация сельского поселения Уньюган

Адрес, территории, на которой проводились выполненные работы: ул. Матросова д.5-д.6, п. Уньюган, Октябрьский район, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область


№	Наименование работы (услуги)	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1.	Благоустройство дворовой территории в районе многоквартирных домов ул. Матросова д.5-д.6 (монтаж автономной системы освещения)	Ед.	1	90 276,30	90 276,30
2.	Благоустройство дворовой территории в районе многоквартирных домов ул. Матросова д.5-д.6 (монтаж автономных уличных светодиодных светильников на базе солнечных батарей)	Ед.	1	79 723,70	79 723,70
<b>Итого:</b>					<b>170 000,00</b>

Всего выполнено работ на сумму: Сто семьдесят тысяч рублей 00 копеек.

Вышеперечисленные работы выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам выполнения работ претензий не имеет.

Исполнитель  Арипов Я.М.  
М.П. 

Заказчик  Деркач В.И.  
М.П. 

Согласовано:  



Габбасова Ф.С., председатель Уньюганской общественной местной организации Всероссийского общества инвалидов «Доверие»



Айдаков К.А., представитель Общероссийского народного фронта в Ханты-Мансийском автономном округе



Петелева Л.В., представитель Общественного совета сельского поселения Уньюган



Кнотиков А.П., депутат Совета депутатов сельского поселения Уньюган, член всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»



Махмадеева А.В., собственник жилого помещения многоквартирного дома №5, квартиры №7 ул. Матросова п. Уньюган



Бахвалова Е.В., собственник жилого помещения многоквартирного дома №6, квартиры №5 ул. Матросова п. Уньюган

*Представитель Общероссийского народного фронта  
Айдаков Константин Александрович отсутствовал.  
Занес в журнал 23.10.2018 г.  
Заместитель главы поселения по экономике,  
дипломатии, инвестиционной политике  
Иванова И.И.*