

Информация о ходе работ по устройству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по состоянию на "21" ноября 2018г.

| № п/п | Наименование объектов | Зимние дороги (км) | Ледовые переправы (км) | Готовность зимних а.д. (%) | Вид техники | Техническое состояние, виды производимых работ | Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию | Дата ввода в эксплуатацию | ПОДРЯДЧИК | СУБПОДРЯДЧИК |
|-------|----------------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | «д. Нарыкары - д. Мулигорт - с. Перегребное» | 34,100 | | 5% | Снегоход - 2ед. | Проминка автозимника | Проезд запрещен | 25.12 | | ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76, сот:8-904-884-28-88 |
| | в т.ч л/переправы через: пр. Мулигорт | | 0,100 | | | | Проезд запрещен | 25.12 | | |
| | пр. Ухтовая | | 0,046 | | | | Проезд запрещен | 25.12 | | |
| 2 | «69 карьер - с.Пальяново» | 9,680 | | 5% | | Заготовка сигнальных вех, дорожных знаков, подготовка малой механизации | Проезд запрещен | 25.12 | АО "ГК Северавтодор" Филиал №7 Хорев Алексей Михайлович 8(34672)9-74-87 | |
| | в т.ч л/переправа р. Ендырь | | 0,120 | | | | Проезд запрещен | 25.12 | | |
| 3 | Л/переправа через р. Обь в районе с.Шеркалы | 2,800 | 2,800 | 5% | | Заготовка сигнальных вех, дорожных знаков, подготовка малой механизации | Проезд запрещен | 25.12 | | ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76 сот:8-904-884-28-88 |
| 4 | «Подъезд к с.Большой Атлым» | 52,332 | | 5% | МТЛБ - 2ед, Бульдозер Т-170 - 1ед. | Проминка автозимника | Проезд запрещен | 25.12 | | |
| | в т.ч л/переправа через: р. Большой Атлым | | 0,125 | | | | Проезд запрещен | 25.12 | | |
| | л.п. через р.Малый Атлым | | 0,199 | | | | Проезд запрещен | 25.12 | | |
| 5 | «с.Большой Камень - п.Большие Леуши» | 69,338 | | 5% | | Заготовка сигнальных вех, дорожных знаков, подготовка малой механизации | Проезд запрещен | 25.12 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | «п.Большие Леуши - п.Карымкары» | 7,640 | | 5% | | Заготовка сигнальных вех, дорожных знаков, подготовка малой механизации | Проезд запрещен | 25.12 | | |
| 7 | «п.Октябрьское - с.Большой Камень» | 22,360 | | 5% | МТЛБ - 2ед. | Проминка автозимника | Проезд запрещен | 25.12 | | |
| | в т.ч л/переправы через: р. Кормужиханка | | 0,020 | | | | Проезд запрещен | 25.12 | | |
| 8 | «п.Карымкары - п.Горнореченск - п.Урманный» | 54,129 | | 5% | МТЛБ - 2ед. | Проминка автозимника | Проезд запрещен | 25.12 | | ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76 сот:8-904-884-28-88 |
| 9 | «п.Урманный - с.Каменное» | 19,130 | | 5% | | Заготовка сигнальных вех, дорожных знаков, подготовка малой механизации | Проезд запрещен | 25.12 | | |
| | в т.ч л/переправы через: пр. Ендырская | | 0,146 | | | | Проезд запрещен | 25.12 | АО ГК "Северавтодор" Филиал №7 Хорев Алексей Михайлович 8(34672)9-74-87 | |
| 10 | «п.Уньюган - д.Пантынг» | 13,251 | | 5% | | Заготовка сигнальных вех, дорожных знаков, подготовка малой механизации | Проезд запрещен | 25.12 | | ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76 сот:8-904-884-28-88 |
| | Всего Октябрьский район | 284,760 | 3,556 | 5% | | | Проезд запрещен | 25.12 | | |
| 1 | «пгт.Коммунистический - д.Пантынг» | 29,230 | | 5% | | Заготовка сигнальных вех, дорожных знаков, подготовка малой механизации | Проезд запрещен | 25.12 | | ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76 сот:8-904-884-28-88 |
| | Всего Советский район | 29,230 | | 5% | | | Проезд запрещен | 25.12 | | |