

Отчет

Приобье

№ п/п	Название автомобильной дороги[1]	Владелец автомобильн ой дороги	Участок автомобильной дороги[2]	Наименование мероприятия	Сроки выполнения работ	Выполненные объемы														
						Земляные работы, м3			Основание, м2			Покрытие						Установка дорожного барьерного ограждения		
												Верхний слой, м2			Нижний слой, м2					
План	Факт	%	План	Факт	%	План	Факт	%	План	Факт	%	План	Факт	%	План	Факт	%			
1	пер.Телевизионнный	Администра ция гп.Приобье	238 м участок от административн ого здания МП "ЭКГ" до дома №11 пер.Телевизион ный	Ремонт	15.06.2016- 08.08.2016				3024 м2	3024 м2	100	3024 м2	3024 м2	100	3024 м2	3024 м2	100			
2	пер.Озерный	Администра ция гп.Приобье	194 м участок от кафе "Ермак" по дом №8 пер.Озерный	Ремонт	15.06.2016- 08.08.2016				1358 м2	1358 м2	100	1358 м2	1358 м2	100	1358 м2	1358 м2	100			
3	ул.Центральная	Администра ция гп.Приобье	115 м Участок №1 (в районе м- на "Русич" в сторону м-на "Обская рыба") Участок №2 ул.Центральная (в районе м-на "Чарли" в сторону автобусной остановки)	Текущий ремонт	21.06.2016- 19.07.2016							690 м2	690 м2	100						
4	ул.Газовиков	Администра ция гп.Приобье	280 м Участок №3 (в районе перекрестка с ул.Школьная в сторону перекрестка мкр.Газовиков) Участок №4 (в районе дома мкр.Газовиков 23 в сторону дому ул.Газовиков 28Б)	Текущий ремонт	21.06.2016- 19.07.2016							1680 м2	1680 м2	100						
5	ул.Строителей	Администра ция гп.Приобье	105 м Участок №5 (в районе дома ул.Строителей 37 в сторону перекрестка кафе "Ермак")	Текущий ремонт	21.06.2016- 19.07.2016							630 м2	630 м2	100						
Талинка																				
1	ул.Афлитунова	Администра ция гп.Талинка	ЦТП-3	Выборочный ремонт дороги по ул.Благодатная гп.Талинка	01.06.2016- 30.06.2016	-	-		-	-		900	900	100	-	-				
Каменное																				

№ п/п	Название автомобильной дороги[1]	Владелец автомобильной дороги	Участок автомобильной дороги[2]	Наименование мероприятия	Сроки выполнения работ	Выполненные объемы																	
						Земляные работы, м3			Основание, м2			Покрытие						Установка дорожного барьерного ограждения					
												Верхний слой, м2			Нижний слой, м2						протяженность км		
План	Факт	%	План	Факт	%	План	Факт	%	План	Факт	%	План	Факт	%	План	Факт	%						
1	ул.Геологическая	Администрация сп.Каменное	Д.4-20	Работы по текущему ремонту автодороги в с.Каменное ул.Геологическая	С 7.03.16 по 07.04.16 г.	0,25	0,25	100	1,45	1,45	100	1,35	1,35	100	-	-	-						
Карымкары																							
1	Ул.Лесная	Администрация сельского поселения Карымкары		Ремонт автодороги по ул.Лесная до свалки бытовых отходов в п.Горнореченск	17.06- 27.06.2016 г.	-	-	-	200	200	100	200	200	100	-	-	-						
М-Атлым																							
1	Автодорога с. Малый Атлым – п. Комсомольский	Администрация сельского поселения Малый Атлым	-	Выполнение работ по ремонту внутрипоселковых дорог сельского поселения Малый Атлым: автодорога с. Малый Атлым – п. Комсомольский	19.06.2016 по 31.07.2016	3840	3840	100	16 000	16000	100	67 500	67500	100									
Перегребное																							
1	Зеленая д.Чемаши	Администрация сп.Перегребное	413 м	Выполнение работ по частичному ремонту автомобильной дороги д.Чемаши ул.Зеленая 413 метров	с 09.08.2016 по 30.09.2016	211,5	211,5	100	2478	2478	100	2478 (70 м.куб.)	2478 (70 м.куб.)	100	2748 (211,5 м.куб.)	2748 (211,5 м.куб.)	100						
2	Ленинградская д.Чемаши	Администрация сп.Перегребное	160 м	Выполнение работ по частичному ремонту автомобильной дороги д.Чемаши ул.Ленинградская 160 метров	с 09.08.2016 по 30.09.2016	63	63	100	960	960	100	960 (22,5 м.куб.)	960 (22,5 м.куб.)	100	960 (63 м.куб.)	960 (63 м.куб.)	100						
3	ул. Лесная с.Перегребное	Администрация сп.Перегребное	230 метров	Выполнение работ по частичному ремонту автомобильной дороги с.Перегребное ул.Лесная 230 метров	с 09.08.2016 по 30.09.2016	90	90	100	1380	1380	100	1380 (30 м.куб)	1380 (30 м.куб)	100	1380 (90 м.куб.)	1380 (90 м.куб.)	100						
Сергино																							

№ п/п	Название автомобильной дороги[1]	Владелец автомобильн ой дороги	Участок автомобильной дороги[2]	Наименование мероприятия	Сроки выполнения работ	Выполненные объемы														
						Земляные работы, м3			Основание, м2			Покрытие						Установка дорожного барьерного ограждения		
												Верхний слой, м2			Нижний слой, м2					
						План	Факт	%	План	Факт	%	План	Факт	%	План	Факт	%	План	Факт	%
1	ул.Курганская	Администра ция сп.Сергино	1600 м. от пер.ул.Механиза торов, до перекрестка с переулком Сосновым	Капитальный ремонт участка автодороги	23.08.2016- 19.09.2016 гг.	30,7	30,7	100	40,3	40,3	100									
Уньюган																				
1	Ул.60 лет Октября	МО сельское поселение Уньюган	от д.2 до д.35 протяженность ю 324 м.	ремонт	02.03.2016- 28.07.2016	147	147	100	1620	1620	100	972	972	100	972	972	100			
2	Ул.60 лет Октября	МО сельское поселение Уньюган	от д.10 до д.23, протяженность ю 328 м.	ремонт	14.10.2016- 17.10.2016	175	175	100	1620	1620	100	984	984	100	984	984	100			
Шеркалы																				
1	Ул. Мира	Администра ция сельского поселения Шеркалы	улица Мира от дома №41 до дома № 43	Ремонт участка автодороги улица Мира от дома №41 до дома № 43	11.07.2016- 10.08.2016							1132	1132	100						
2	Улица Мира	Администра ция сельского поселения Шеркалы	Улица Мира до улицы Гладышева дом №1	Ремонт участка автодороги улица Мира от дома №41 до дома № 43	11.07.2016- 10.08.2016							384	384	100						
3	Улица Трудовая	Администра ция сельского поселения Шеркалы	Улица Трудовая от дома № 27 до дома № № 33	Ремонт участка автодороги улица Трудовая от дома № 27 до дома № № 33	11.07.2016- 10.08.2016							1120	1120	100						
4	Улица Нестерова	Администра ция сельского поселения Шеркалы	Улица Нестерова от дома № 45 до дома № 45а	Ремонт участка автодороги улица Нестерова от дома № 45 до дома № 45а	11.07.2016- 10.08.2016							600	600	100						
5	Лесоучасток	Администра ция сельского поселения Шеркалы	Автодорога лесоучасток	Ремонт участка автодороги лесоучасток	11.07.2016- 10.08.2016							1186	1186	100						
6	Улица Нестерова	Администра ция сельского поселения Шеркалы	Улица Нестерова от кладбища до школы	Ремонт участка автодороги Нестерова от кладбища до школы	11.07.2016- 10.08.2016							3000	3000	100						

[1] Для муниципальных образований наименование улиц.
[2] Для федеральных и региональных автомобильных дорог км, для муниципальных образований привязка к дому.