



Муниципальное образование Октябрьский район
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 05 » марта 2024г.

№ 318

пгт. Октябрьское

Об утверждении плана мероприятий
по выполнению комплексных кадастровых работ
на территории Октябрьского района

В соответствии с Федеральными законами от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2023 № 553-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды», от 15.12.2022 № 673-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды»:

1. Утвердить план мероприятий по выполнению комплексных кадастровых работ на территории Октябрьского района согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в официальном сетевом издании «Официальный сайт Октябрьского района».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Октябрьского района по жизнеобеспечению администрации Октябрьского района Тимофеева В.Г., заместителя главы Октябрьского района по вопросам муниципальной собственности, недропользования, председателя Комитета по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского района Хомицкого В.М., в соответствии с их компетенцией.

Исполняющий обязанности
главы Октябрьского района



Н.Г. Куклина

Приложение
к постановлению администрации Октябрьского района
от «05» марта 2024 года № 318



План мероприятий по выполнению комплексных кадастровых работ
на территории муниципального образования Октябрьский район

№№	Наименование мероприятия	Срок исполнения/реализации мероприятия	Ответственный исполнитель
1	Заключение муниципального контракта - запрос и сбор коммерческих предложений; - подготовка технического задания и конкурсной документации; - проведение конкурсных мероприятий; - заключение муниципального контракта	до 01.04.2025	Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского района, Комитет по строительству, архитектуре и жизнеобеспечению администрации Октябрьского района (далее - КСАЖ, КУМС)
2	Сбор и изучение информации о земельных участках, содержащейся в Едином государственном реестре недвижимости, землеустроительной, градостроительной, картографической и иной документации, а также в архивах органов местного самоуправления, подлежащий передаче исполнителю комплексных кадастровых работ	до 20.04.2025 (с момента заключения муниципального контракта до 15-20 рабочих дней)	Администрации городских и сельских поселений «Октябрьское, Андра, Приобье, Талинка, Шеркалы, Перегребное, Каменное, Карымкары, Малый Атлым» (по согласованию)
3	Направление извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ в Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югре, Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты - Мансийскому автономному округу – Югре	в течение десяти рабочих дней со дня заключения контракта на выполнение комплексных кадастровых работ	КСАЖ, КУМС

4	Размещение на официальном сайте Октябрьского района извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ для информирования граждан и юридических лиц	в течение десяти рабочих дней со дня заключения контракта на выполнение комплексных кадастровых работ	КСАЖ, КУМС
5	Утверждение состава и порядка работы согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ (далее согласительная комиссия) в порядке, предусмотренном статьей 42.10 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»	до 01.05.2025	КСАЖ, КУМС
6	Выполнение комплексных кадастровых работ в соответствии с техническим заданием муниципального контракта	в сроки по муниципальному контракту (договору)	Исполнитель по муниципальному контракту
7	Представление заказчику проекта карты-плана территории	в сроки по муниципальному контракту	Исполнитель по муниципальному контракту
8	Ознакомление любых лиц с проектом карты-плана территории	со дня опубликования извещения о проведении заседания согласительной комиссии до дня проведения заседания	Согласительная комиссия
9	Прием возражений заинтересованных лиц относительно местоположения границ земельного участка	со дня опубликования извещения о проведении заседания согласительной комиссии до дня проведения заседания, а также в течение 35 календарных дней со дня проведения первого	Согласительная комиссия

		заседания согласительной комиссии	
10	Согласование местоположения границ земельных участков, установленных в результате проведения комплексных кадастровых работ, путем проведения заседаний согласительной комиссии	по мере необходимости	Согласительная комиссия
11	Утверждение муниципальным правовым актом Октябрьского района карты-плана территории	до 01.11.2025	КСАЖ
12	Направление утвержденной карты-плана территории в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты - Мансийскому автономному округу – Югре	в срок не более трех рабочих дней со дня утверждения карты-плана территории	КСАЖ