



Согласовано
Глава городского поселения Приобье


Ермаков Е.Ю.
« _____ » _____ 2016 год


УТВЕРЖДАЮ
Глава Октябрьского района


А.Л.Куташова
« _____ » _____ 2016 год

План мероприятий («дорожная карта») по газификации пгт. Приобье, Октябрьского района с учетом документов территориального планирования поселения

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель
1.	Выборка земельных участков, улиц, домов, квартир для проведения мероприятий по технологическому присоединению к газовым сетям	2017 год	Администрация городского поселения Приобье ОАО «Газпром газораспределение Север» Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района
2.	Включение мероприятия «Газификация муниципального жилого фонда пгт.Приобье» в Адресную инвестиционную программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках реализации мероприятий государственной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы» на 2017-2019 годы»	2018-2020 годы	Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района
3	Включение мероприятия «Газификация муниципального жилого фонда пгт.Приобье» в инвестиционную программу ОАО «Газпром газораспределение Север»	2018 год	ОАО «Газпром газораспределение Север» Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района


Л.С. Черепкова