

ПРОТОКОЛ
Проектного комитета администрации Октябрьского района
(далее – Проектный комитет)

15 декабря 2022 года

№ 29

пгт. Октябрьское

И.о. председателя Проектного комитета – Хромов Н.В.

Секретарь: Марчев Д.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О завершении реализации муниципальных проектов Октябрьского района, реализуемых на принципах проектного управления:

1.1. «Строительство водопровода в п. Большие Леуши, Октябрьского района».

1.2. «Организация и проведение праздничных мероприятий на территории Октябрьского района, посвященных 85-летию со дня образования Октябрьского района».

2. Об утверждении плана работы Проектного комитета администрации Октябрьского района на 2023 год.

3. Информация об исполнении принятых протокольных поручений.

Выступили:

Хромов Н.В., Асланов А.Т., Куклина Н.Г., Куницына Н.А., Стародубцева Е.Н.

По первому вопросу решили:

1.1. Принять итоговый отчет по проекту «Строительство водопровода в п. Большие Леуши, Октябрьского района». Считать проект закрытым.

1.1.1. Администратору проекта, *заместителю начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района* подготовить пакет документов по реализации проекта для хранения в архив, копию пакета документов направить в муниципальный проектный офис.

Срок исполнения: до 15 января 2023 года.

1.2. Принять итоговый отчет по проекту «Организация и проведение праздничных мероприятий на территории Октябрьского района, посвященных 85-летию со дня образования Октябрьского района». Считать проект закрытым.

1.2.1. Администратору проекта, *исполняющему обязанности заведующего отделом культуры и туризма администрации Октябрьского района* подготовить пакет документов по реализации проекта для хранения в архив, копию пакета документов направить в муниципальный проектный офис.

Срок исполнения: до 15 января 2023 года.

По второму вопросу решили:

2.1. Начальнику Управления экономического развития администрации Октябрьского района (*Стародубцевой Е.Н.*) утвердить план работы Проектного комитета администрации Октябрьского района на 2023 год.

2.2. Структурным подразделениям администрации Октябрьского района подготовить предложения по проектным инициативам на 2023 год.

Срок исполнения: до 15 января 2023 года.

По третьему вопросу решили:

3.1. Считать выполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные пунктом 2.1.1.2 протокола № 25 от 08.12.2021, пунктами 1.1.1., 1.2.1., 1.2.2., 1.3.1., 2.1.1 протокола № 28 от 01.09.2022

И.о. председателя Проектного комитета



Н.В. Хромов

Секретарь проектного комитета



Д.В. Марчев