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О реализации приоритетного проекта

«Формирование комфортной городской среды»

по состоянию на 31.03.2018 года

Заслушав информацию о реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», Дума Октябрьского района  РЕШИЛА:

информацию о реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 31.03.2018 года принять к сведению согласно приложению.
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Приложение 
к решению Думы Октябрьского района 

от «__» ______ 2018 года № ___

Информация о реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» по состоянию на 31.03.2018 года
В 2017 году стартовал совместный проект ВПП «Единая Россия», органов местного самоуправления и населения «Формирование комфортной городской среды». Приоритетный проект предусматривает ежегодную реализацию с 2017 по 2022 годы комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству с целью создания условий для системного повышения качества и комфорта городской среды, а также формирование современной нормативной базы в сфере благоустройства на муниципальном уровне. 

Проект реализуется при участии средств федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, бюджетов городских и сельских поселений, с трудовым или финансовым участием собственников и направлен на повышение уровня благоустроенности дворовых территорий, повышение уровня благоустроенности мест общего пользования, повышение уровня заинтересованности граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустроенности территорий населенных пунктов района.

Перечень объектов, которые включаются в подпрограмму 6 «Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Развитие жилищно – коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в  муниципальном образовании Октябрьский район на 2018-2020 годы и на плановый период до 2025 года», утвержденная постановлением администрации Октябрьского района от 30.10.2013 № 3911, определяется при проведении общественного обсуждения жителями, в целях чего созданы электронные площадки в сети «Интернет». Для рассмотрения, обобщения, анализа предложений, замечаний, поступивших в рамках общественного обсуждения, осуществляет свою деятельность Общественная комиссия, в состав которой входят как представители органов местного самоуправления, так и представители общественности.

На реализацию приоритетного проекта в 2017 году выделено финансовых средств в объеме 10 638,778 тыс. руб., что составило по федеральному бюджету 1 819,193 тыс.руб., по региональному бюджету 7 755,507 тыс.руб и доля софинансирования местного бюджета 1064,078 тыс.руб.

В 2017 году на территории района осуществлялось благоустройство следующих территорий:    

Городское поселение Андра:  

- «Благоустройство дворовой территории в районе домов 27, 28, 30, 31, 32, 35, 36 микрорайон Восточный (приобретение и установка малых архитектурных форм; обустройство автомобильных парковок)» - работы завершены 29.08.2017 года. 
Сельское поселение Унъюган: 

-  «Приведение в надлежащий вид уже установленных малых архитектурных форм детской площадки мкр.40 лет Победы 26/1 п.Унъюган», работы завершены 08.08.2017 года. 

Сельское поселение Шеркалы: 

- «Выполнение работ по обустройству детской площадки по ул. Мира, 68 (приобретение, установка спортивного оборудования, малых архитектурных форм)» - работы завершены 26.10.2017 года.

Городское поселение Приобье:  

- «Выполнение работ по благоустройству территории по ул. Югорская (устройство тротуара)» - работы завершены 05.10.2017 года;

- «Выполнение работ по благоустройству территории по ул. Школьная (устройство стоянки для автомобилей)» - работы завершены 26.09.2017 года;

- «Благоустройство (ремонт) баскетбольной площадки по ул. Югорская 5в (замена ограждения, устройство тротуара)»  - работы завершены 22.11.2017 год;

- «Благоустройство территории детской игровой площадки по ул. Югорская, 5а (замена ограждения, устройство тротуара, освещения)» - работы завершены 22.11.2017 год.

Приемка всех объектов осуществлялась комиссией с участием представителей общественности, представителей регионального штаба общественного общенародного движения «Народный фронт «За Россию» в ХМАО-Югре, представителей общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», на освещение приемочной комиссии также приглашались представители телекомпания «Кода», газета "Октябрьские вести".

Общее исполнение бюджетных средств на территории Октябрьского района в 2017 год составило 100%.

В целях повышения вовлечения населения в реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Октябрьского района активно проходит фестиваль «Выходи гулять!» на площадках реализованных в 2017 году.
В 2018 году на реализацию приоритетного проекта выделено финансовых средств в объеме 8 208,7 тыс. руб., что составило по федеральному бюджету 2 462,60 тыс.руб., по региональному бюджету 5 746,10 тыс.руб и доля софинансирования местного бюджета 912,08 тыс.руб.

Определены следующие участники реализации приоритетного проекта:
	п/п
	Наимено-вание  поселения
	Наименование мероприятия
	Субсидия из автономного округа тыс.руб. (70% от АБ и ФБ)
	Субсидия из федераль-ного бюджета тыс. руб. (30% от АБ и ФБ)
	Общая сумма бюджета автономного округа и федерального бюджета, тыс.руб
	Минималь-ная доля софинан-сирования бюджета муници-пального образова-ния, тыс.руб. (10%  к сумме АБ и ФБ)
	Всего сумма субсидии, тыс.руб
	Внебюджетные источники финансирования

	1
	городское поселение Талинка
	Благоустройство 2–го микрорайона в районе домов № 1,2,3 в части установки детской площадки и тренажерного комплекса
	3 188,367
	1 366,443
	4 554, 81
	506,09
	5 060,90
	6 000,0

	2
	городское поселение Андра
	Благоустройство спортивной игровой площадки, микрорайон Центральный, 23
	1260
	540
	1 800,00
	200
	2 000,00
	0,0

	3
	сельское поселение Карымкары
	Благоустройство спортивной универсальной площадки,

ул. Школьная, 1
	667,733
	286, 157
	953, 89
	105, 988
	1 059,88
	0,0

	4
	сельское поселение Малый Атлым
	Обустройство лестницы

с причала на ул. Центральная, с. Малый Атлым
	63,00
	27,00
	90,00
	10,00
	100,00
	0,0

	
	
	Обустройство лестницы с ул. Центральная на пер. Обской,

с. Малый Атлым
	75,6
	32,4
	108,00
	12,00
	120,00
	0,0

	
	
	Обустройство пешеходного моста ул. Центральная –

ул. Горная, с. Малый Атлым
	207,9
	89,1
	297,0
	33,00
	330,00
	0,0

	
	
	Обустройство пешеходного моста ул. Промысловая –

ул. Школьная,

п. Заречный
	283,5
	121,5
	405,0
	45,00
	450,00
	0,0

	
	
	ИТОГО по

сп. Малый Атлым
	630,00
	270,00
	900,00
	100,00
	1 000,00
	0,0

	ИТОГО по Октябрьскому району
	5 746,10
	2 462,60
	8 208,70
	912,08
	9 120,78
	6 000,0


На сегодняшний день администрации поселений, участники реализации проекта в текущем году подготовили дизайн – проекты, которые утверждены постановлениями администраций и размещены на официальных сайтах:
- постановление администрации городского поселения Андра от 16.03.2018 №138;

- постановление администрации городского поселения Талинка от 20.02.2018 №42;

- постановление администрации сельского поселения Малый Атлым от 22.02.2018 №56;

- постановление администрации сельского поселения Карымкары от 18.02.2018 №15-п.

Администраций поселений заканчивают подготовку заявок на право заключения муниципальных контрактов по выполнению работ по благоустройству.
Готовность к расходованию дополнительных финансовых средств, предоставленных депутатами Думы автономного округа на исполнение наказов избирателей по проекту «Формирование комфортной городской среды»:

Участниками определены следующие территории с разбивкой финансовых средств:

	Номер п/п
	Наименование  поселения
	Наименование мероприятия
	Дополнительно выделенная сумма из бюджета депутатов ХМА - Югры, тыс.руб.
	Минимальная доля софинансирования бюджета муниципального образования, тыс.руб. (10%  к сумме АБ и ФБ)
	Сумма субсидии, тыс.руб

	1
	Администрация г.п. Андра
	Благоустройство спортивной игровой площадки, микрорайон Центральный, 23
	200,00
	22,22
	222,22

	2
	Администрация с.п. Карымкары
	Благоустройство спортивной универсальной площадки, ул. Школьная, 1
	2000,00
	222,22
	2222,22

	3
	Администрация с.п. Малый Атлым
	Общественная территория: Обустройство летней танцевальной площадка, с. Большой Атлым, ул. Колхозная 24а  
	500,00
	55,56
	555,56

	
	
	Общественная территория: Обустройство новой игровой площадки, п. Заречный,  ул. Геологическая
	500,00
	55,56
	555,56

	4
	Администрация с.п. Перегребное
	Благоустройства тротуара по улице Таежная
	1382,00
	153,56
	1535,56

	ИТОГО
	4582,00
	509,11
	5091,11


Готовность к освоению дополнительных финансовых средств:

- администрация сельского поселения Малый Атлым готовы к расходованию дополнительных финансовых средств, специалистами подготавливаются дизайн-проекты и сметная документация;
- администрация сельского поселения Перегребное не готова к расходованию дополнительных средств, по состоянию на 10 апреля 2018 года не предоставлены наработки по дизайн-проектам, сметной документации, визуализации проектов.
